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1. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN 

Nærværende beskrivelse er et supplement til de øvrige beskrivelser, og gælder 
forud for disse. 

1.1 Orientering 
1.1.1 Entreprisens beliggenhed  

Entreprisen er beliggende mellem Rom Biogasanlæg, syd for Lemvig og 
Klinkby Kraftvarme A.m.b.a. vest for Lemvig i Lemvig Kommune. 

1.1.2 Orientering om entreprisen 
Entreprisen omfatter etablering af i alt 8450 lbm ø250 mm PE100 SDR17 samt 
302 m styrede underboringer fordelt på 16 lokaliteter. Ledningen ligger på en 
stor del af strækningen ude på svært tilgængelige markrarealer. 

1.1.3 Bygherrens organisation 
Bygherre: Lemvig Kommune 

Rådhusgade 2 
7620  Lemvig 
Tlf. 9663 1200 

Projektering og tilsyn: NIRAS A/S 
Nørregade 43 
7500  Holstebro 
Tlf. 9742 2055 

1.2 Udbudstidsplan 
Udbudstidsplanen fremgår af udbudsbrevet. 

Der skal indregnes, at der skal være min. 2 hold i gang – både 2 gravehold og 2 
svejsehold. 

Entreprenøren skal betale bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden 
tilbageholdes i betalingen (fratrukket efter momsberegningen) eller sikkerheds-
stillelsen. 

Bodsstørrelsen er pr. påbegyndt uge som følger: 

1. For aflevering af dokumentation 14 dage før aflevering: kr. 300.000,-  

2. For færdiggørelsesfrist:  kr. 50.000,- 
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1.3 Særlige forhold 
1.3.1 Fortidsminder 

Der er ikke kendskab til fund i området. Såfremt der konstateres fund skal Hol-
stebro Museum straks kontaktes. Såfremt det drejer sig om et særligt interes-
sant fund, kan museet bestemme, at anlægsarbejdet springer over en nærmere 
angivet strækning, hvorefter man på et senere tidspunkt skal tilbage og udføre 
denne del. 

1.4 Forhold til andre entreprenører 
1.4.1 Generelt 

Entreprenøren skal tåle forsyningsselskabernes og andre entreprenørers nød-
vendige arbejder i området, herunder også disses jordarbejder.  

1.4.2 Andre kendte arbejder i området   
Bygherren har ikke kendskab til andre arbejder på strækningen. 

1.5 Arbejdsplads og arbejdsarealer 
1.5.1 Generelt 

Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en 
plan, der viser omfanget og indretningen af arbejdspladsen. Arbejdsskure og 
lignende opstilles efter aftale med bygherrens tilsyn. 

Hvis entreprenøren får behov for kloak-, vand- og elforsyning til arbejdsplad-
sen, skal han sørge for, at de nødvendige tilslutninger til de respektive forsy-
ningsselskaber etableres.  

Al nødvendig orienteringsbelysning og arbejdsstedsbelysning skal etableres og 
drives i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav.  

Aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og 
private veje skal straks meddeles bygherrens tilsyn, men er i øvrigt bygherren 
uvedkommende. 

Er der forhold, der efter entreprenørens skøn nødvendiggør et større arbejds-
areal, skal spørgsmålet afklares inden licitationen. 

Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være ryddede og retablerede 
til mindst samme stand som ved påbegyndelsen. 

1.5.2 Mandskabs- og tilsynsfaciliteter 
Entreprenøren skal etablere, drive og rengøre mandskabs- og velfærdsfacilite-
ter, der skal være indrettet i henhold til gældende love, bekendtgørelser, over-
enskomster samt Arbejdstilsynets krav og anvisninger. Herudover skal entre-
prenøren stille et opvarmet og renholdt skur til rådighed, hvor der kan afholdes 
byggemøder. Der skal være plads til 6 personer. 
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1.5.3 Arbejdsarealer 
Entreprenøren kan disponere over følgende arbejdsarealer: 

Der er indregnet et arbejdsareal på i alt 15 m langs med ledningen. 

I forbindelse med styret undeboring er indregnet yderligere arbejsdareal på ca. 
100 m2 pr. boring. 

1.5.4 Adgang til ejendomme 
Kørende adgang til de enkelte ejendomme må ikke afbrydes.  

1.5.5 Drift af arbejdsplads 
Hver dag efter arbejdstids ophør skal entreprenøren sørge for at arbejdspladsen, 
herunder lager- og montagepladser, er behørigt ryddet og afmærket. 

Entreprenøren skal holde offentlige og private veje rene efter f.eks. jordkørsel. 
Hvor støv fra kørsel kan genere naboer, skal entreprenøren vande i fornødent 
omfang. Hvis vejene ikke er rene efter arbejdstids ophør, er bygherren beretti-
get til at få dem rengjorte for entreprenørens regning. 

Entreprenørens personel må ikke parkere på offentlige veje eller adgangsvej til 
byggepladsen, men skal parkere på byggepladsens parkeringsplads. 

Entreprenøren er ansvarlig for alle skader, der er forårsaget af manglende ren-
holdelse eller manglende udbedring af skader på vejene. 

Entreprenøren skal sikre materialer der skal indbygges mod frost eller anden 
form for overlast. 

Affald skal løbende opsamles i containere, der etableres og tømmes ved entre-
prenørens foranstaltning. Entreprenørens affald skal håndteres i overensstem-
melse med kommunens regulativer og anvisninger. 

1.6 Beboerkontakt 
Hvis der planlægges midlertidig afbrydelse af forsyningsledninger, skal dette 
kommunikeres ud til lodsejerne.  

Efter arbejdets udførelse skal entreprenøren i samarbejde med hver enkelt 
grundejer udfylde vedlagte standardskema for tilfredshedserklæring for arbej-
derne udført på grundejerens ejendom. 

1.7 Afspærring og trafikregulering 
Det forventes ikke nødvendigt at afspærre nogle af vejene. 

Hvis det kan forventes, at arbejdet medfører hindringer for færdslen, skal en-
treprenøren, i god tid inden arbejdet påbegyndes, aftale de nødvendige færd-
selsregulerende foranstaltninger med vejmyndigheden og politiet. Entreprenø-
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ren skal udarbejde afspærrings- og skilteplaner i overensstemmelse med myn-
dighedernes krav og i overensstemmelse med Vejdirektoratets ”Vejregler for 
afmærkning af vejarbejder” Bekendtgørelse nr. 876 af 24.10.2002. 

Der må ikke forekomme afspærringer, der kan hindre brand- og ambulancekø-
retøjer i at udføre deres arbejde.   

Entreprenøren skal etablere afmærkning i tilknytning til entreprisen (afspær-
ring, afstribning og skiltning). Entreprenøren leverer al afspærrings- og af-
mærkningsmateriel i forbindelse med entreprisen. Entreprenøren skal også 
fremføre og levere eventuel el til belysning af afspærring og afmærkning. 

Bygherren kan kræve afmærknings- og skiltningsarbejder udført af personer 
med kurset ”Vejen som arbejdsplads”. 

Entreprenøren er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af alle trafikregulerende 
foranstaltninger under hele arbejdets udførelse. Alle foranstaltninger skal kon-
trolleres mindst 2 gange på dage hvor der arbejdes (morgen og aften) og mindst 
1 gang på alle øvrige dage. 

De færdselsregulerende foranstaltninger skal koordineres med eventuelle andre 
entreprenører på arbejdspladsen. 

1.8 Sikkerhed og sundhed 
1.8.1 Generelt 

Bygherren udarbejder og vedligeholder en ”Plan for Sikkerhed og Sundhed” 
hvis denne skal udarbejdes i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 
1416 af 27. december 2008 "Bekendtgørelse om bygherrens pligter" eller i hen-
hold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 ”Bekendt-
gørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder”. 

På byggepladser, hvor der iht. bekendtgørelse nr. 589 ikke skal foreligge en 
plan for sikkerhed og sundhed, skal den enkelte arbejdsgiver aftale med de 
øvrige arbejdsgivere, hvorledes byggepladsen skal indrettes, jf. bekendtgørel-
sens § 9.  

1.8.2 Plan for sikkerhed og sundhed 
Plan for sikkerhed og sundhed udarbejdes af entreprenøren på baggrund af pa-
radigmaet, bilag 1.  

1.8.3 Koordinering af sikkerheden 
Der skal ligeledes foretages koordinering af sikkerheden i overensstemmelse 
med ovennævnte bekendtgørelser. En person fra entreprenørens stab vil blive 
udpeget som koordinator. Entreprenøren er ansvarlig for at stille med en egnet 
person, der opfylder kravene, jf. bekendtgørelse nr. 576. 



Beskrivelse af entreprisen Side  6 
  

NIRAS \\holkfs01\data\sag\202\754\project\08_descrip_reports\udbud\1 beskrivelseafentreprisen_202754.doc 

Enhver entreprenør er pligtig til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve 
samt nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til etablering af sikkerhed 
inden for eget entrepriseområde. Hvis der på dele af arbejdspladsen etableres 
sikkerhedsforanstaltninger af flere entreprenører, påhviler det den der har etab-
leret en foranstaltning at overvåge, vedligeholde, håndhæve, nedtage og bort-
bringe den. Overdragelse af disse pligter til en anden entreprenør kan kun ske 
efter skriftlig aftale mellem entreprenørerne eller efter godkendelse på et sik-
kerhedsmøde. 

1.9 Forsikring 
Bygherren tegner ikke entrepriseforsikring i denne sag. 

1.10 Entreprenørens kvalitetssikring 
1.10.1 Generelt 

Dette afsnit angiver minimumskravene til det kvalitetssystem og den kvalitets-
dokumentation, som entreprenøren skal udføre. 

Entreprenøren skal foretage kvalitetsstyring af alle arbejdsprocesser, og han har 
det fulde ansvar for, at den til enhver tid gennemføres konsekvent og kan do-
kumenteres. 

Entreprenøren skal deltage i et opstartsmøde, hvor projektet gennemgås, og 
hvor entreprenøren skal fremlægge sit kvalitetssystem for opgaven. Kvalitets-
systemet skal godkendes af tilsynet. 

1.10.2 Bygherrens kontrol  
Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren gennem bygherrens tilsyn 
foretage stikprøvevis kontrol, herunder også af entreprenørens kontrol-
dokumentation. 

Denne stikprøvekontrol fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for 
arbejdets korrekte udførelse, for kontrollen heraf, samt dokumentation for, at 
kvalitetskravene er opfyldt. 

Hvis bygherrens tilsyn kræver prøver foretaget, ud over de prøver entreprenø-
ren skal tage iht. eget KS-systen eller AB, betales de af bygherren, hvis prøve-
resultaterne opfylder de gældende krav. I modsat fald betales prøverne af en-
treprenøren til prøverne viser, at kravene er opfyldt. 

1.10.3 KS-manual 
Inden accept af entreprisen skal entreprenøren levere en overordnet generel 
beskrivelse af hans kvalitetsstyringssystem, f.eks. i form af en generel kvali-
tetsstyringsmanual. Denne manual, der skal beskrive firmaet kvalitetspolitik og 
generelle kontrolrutiner, skal godkendes inden der kan skrives accept.   
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1.10.4 Kontrolplan og -dokumentation 
Enterprenørens kvalitetsstyringssystem skal omfatte kontrolplaner som skal 
indeholde både de kontroller/dokumentationer, entreprenøren ifølge firmaets 
eget kvalitetsstyringssystem skal udføre, og de kontroller der er krævet i fag-
beskrivelserne for nærværende entreprise. 

Entreprenøren må benytte udbudskontrolplaner, jf. Arbejdsbeskrivelserne, som 
egne kontrolplaner ved at stemple firmanavn, i det tomme felt i udbudsplanens 
hoved. 

De enkelte kontroller skal dokumenteres i kontroljournaler o.l. Kontrolemnet 
og -stedet skal være entydigt angivet. Såfremt det skønnes formålstjenligt, kan 
kontroldokumentationen vedlægges planer med angivelse af kontrolafsnit, kon-
trolpunkter m.v. 

Kontroldokumentationen skal opbevares på byggepladsen. Bygherrens tilsyn 
skal have fri adgang til denne. Entreprenøren skal på forlangende fremsende 
kopi af dokumentationsmaterialet til bygherrens tilsyn. 

1.10.5 Aflevering af dokumentation 
Inden aflevering af entreprisen skal entreprenøren aflevere den krævede doku-
mentation af ydelserne ordnet i ringbind. Ud over denne dokumentation skal 
han aflevere ”som udført” dokumentation for ændring af anlæggets udformning 
i forhold til projektet.  
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Plan for sikkerhed og sundhed, paradigma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: Rev. den   

  

 

Nærværende bilag er et paradigma for udarbejdelse af plan for sikkerhed 
og sundhed. 
 
Hvis der iht. Bekendtgørelse om bygherrens pligter nr. 576 af 21. juni 
2001, skal udarbejdes en plan, vil bygherren udarbejde den inden arbejdet 
påbegyndelse på baggrund af paradigmaet.  
 
Nærværende tekst på denne side vil blive erstattet af en dato for planens 
udarbejdelse, samt en eventuel revisionsdato. I referat af sikkerhedsmøder-
ne vil der være henvist til dato for den gældende plan for sikkerhed og 
sundhed.  
 
Hvor der i efterfølgende tekst er anført ”---”, vil den manglende tekst blive 
indføjet. Hvor teksten står i parentes, vil den blive sløjfet eller blive erstat-
tet af relevante oplysninger for det aktuelle arbejde. 
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Entreprisens beliggenhed 
(by, gade, o.l.) 

Arbejdspladsens organisation 
Bygherre: 

--- 

Projekterende: 

--- 

Entreprenør: 

--- 

Den projekterende er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af planen. 

Sikkerhedskoordinator 

--- 

Sikkerhedskoordinatoren er udpeget af entreprenøren 

Sikkerhedsmøder 
Der afholdes sikkerhedsmøder i forbindelse med byggemøder, minimum hver 
anden uge. Bygherrens tilsyn indkalder, leder mødet og refererer fra mødet i 
samarbejde med sikkerhedskoordinatoren. 

Byggepladstegning 
Tegning nr. --- 

(eventuelt flere tegninger) 

(eventuelle bemærkninger vedrørende placering af affaldscontainer, første 
hjælpsudstyr m.v.) 

Færdselsområder, og områder hvor flere arbejdsgivere arbejde: 
(Se ”Beskrivelse af entreprisen”) 

Tidsplan 
Kopi af entreprenørens gældende arbejdsplan, dateret ---, er vedlagt. Revisioner 
vil fremgå af referater af sikkerhedsmøderne. 
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Fælles sikkerhedsforanstaltninger 
Entreprenøren har ansvar for etablering, vedligeholdelse og fjernelse af sikker-
hedsforanstaltninger, der benyttes af flere arbejdsgiveres ansatte. Entreprenøren 
har udpeget --- til opgaven. 

Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici 
For efterfølgende arbejder gælder særlige forhold: 

(Listen over farligt arbejde i ”Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og 
lignende arbejdssteder” vil blive nævnt – og eventuelle andre farlige arbejdsom-
råder. Udførelsesmetoden vil blive beskrevet).



 Bilag 2 

 

 

Tilfredshedserklæring 

 

Vedr. ejendommen ………………………………………….… 

 

Undertegnede ejer af ovennævnte ejendom erklærer mig hermed tilfreds med 
den synlige retablering af min grund. Erklæringen omfatter ikke forhold, der 
ikke umiddelbart kan observeres, eksempelvis retablering af dræn.  

 

Evt. aftaler med entreprenøren:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………... 

 

Evt. andre bemærkninger:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 

 

Den …………………..ejers underskrift……………………………….. 
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Nærværende hovedafsnit er opbygget med kopi af Almindelige betingelser for leverancer i bygge- 
og anlægsvirksomhed, AB 92 som udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 optrykt i 
venstre spalte. 

Supplementer og fravigelser udarbejdet af NIRAS er optrykt i højre spalte ud for de berørte paragraf-
fer i AB 92. Supplementerne gælder forud for originalteksten i AB 92. 
 

2. AB 92 MED TILLÆG 

A. Aftalegrundlaget 
 
§1.  ALMINDELIGE BESTEMMELSER 
 
Stk. 1 Almindelige betingelser finder anvendelse 
på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og 
anlægsvirksomhed. 

 
 
 
 
 

  
Stk. 2 Ved leverancer skal "bygherren" forstås 
som køberen og "entreprenøren" som sælgeren. 
Ved underentrepriseforhold skal "bygherren" 
forstås som hovedentreprenøren og "entrepre-
nøren" som underentreprenøren. 

 

 
Stk. 3 Fravigelse af betingelserne gælder kun, når 
det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke 
punkter fravigelse skal ske. 

Efterfølgende supplerer eller erstatter de pågældende 
bestemmelser i AB 92 og gælder forud for disse. 

 
Stk. 4 Medmindre andet er angivet, indbefatter 
beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). 

 

 
Stk. 5 Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved 
arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der 
ikke er helligdage. 

 

 
Stk. 6 Alle dokumenter affattes på dansk, og alle 
betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er 
danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, 
skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges 
dokumenter på et andet sprog, og der er uover-
ensstemmelse i forhold til den danske tekst, gæl-
der den danske tekst. 

 

 
Stk. 7 Retsforholdet skal i det hele behandles efter 
dansk rets regler. 

 

 
§2.  BYGHERRENS UDBUD 
 
Stk. 1 Ved udbud forstås bygherrens opfordring til 
at fremkomme med tilbud. 
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Stk. 2 Der bydes på grundlag af de oplysninger, 
som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette mate-
riale skal være entydigt og således udformet, at 
der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. 

Den bydende skal basere sit tilbud på følgende, der er 
gældende i den anførte orden: 
- Eventuelle rettelsesbreve. 
- Udbudsbrevet. 
- Beskrivelse af entreprisen. 
- TAB. 
- AB 92. 
- AB. 
- Tegninger iht. gældende tegningsfortegnelse. 
- TBL. 
- TAG. 
- Gældende Danske Standards, D.I.F.'s normer og 

forskrifter. 
- Myndighedernes (herunder arbejdstilsyn) kon-

cessionerede selskaber, vandværkers og lignendes til 
enhver tid gældende bekendtgørelser, vedtægter, 
regulativer og anvisninger. 

- Cirkulære om kvalitetssikring, inkl. supplerende 
vilkår. 

- Cirkulære om pris og tid. 
- Byggestyrelsens bekendtgørelse om byggeri i 

vinterperioden. 
- Arbejds- og adgangsforholdene på stedet, hvilke de 

bydende skal gøre sig bekendt med inden tilbudsafgi-
velse. 

Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, således at 
ydelser skal medregnes i tilbudet selv om de kun er 
angivet et af stederne. 
Materiale fremsendt til entreprenøren digitalt, skal alene 
betragtes som hjælpeværktøj, og benyttelse er på 
entreprenørens eget ansvar, med mindre andet fremgår af 
udbudsbrevet. 

 
Stk. 3 Udbudsmaterialet skal indeholde en tids-
plan. 

 

 
Stk. 4 Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 
om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 
16. 

 

 
Stk. 5 Det skal i forbindelse med udbudet oplyses, 
hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbage-
levering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering 
af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand 
inden udløbet af en rimelig frist skal sikker-
hedsstillelsen straks frigives, uanset om den på-
gældende har afgivet tilbud. 

 

 
Stk. 6 Bygherren kan med henblik på en vurdering 
af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille 
krav om tilbudets form og kan herunder forlange, 
at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af 

De i udbudsmaterialet vedlagte tilbudslister skal udfyldes 
i deres helhed. 
 
Tilbud, der er mangelfulde på dette punkt, kan kasseres af 
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tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. bygherren. 
 
Stk. 7 Skal tilbudet eller dele heraf afgives som 
enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt, 
der ved vurderingen af tilbudets samlede størrelse, 
vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. 

 

 
§3.  ENTREPRENØRENS TILBUD 
 
Stk. 1 Når flere i forening giver tilbud, er dette 
bindende én for alle og alle for én. 

Hvis flere byder i forening, skal en af disse være 
bemyndiget til med bindende virkning for alle at føre 
forhandlinger vedrørende arbejdet, modtage betaling m.v. 
 
Tilbudet skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der 
er således bemyndiget. 

 
Stk. 2 Hvis et arbejde er udbudt således, at der 
foruden en pris på arbejdet som helhed  
skal angives priser på dele af arbejdet, kan priser-
ne på de enkelte dele kun betragtes som selv-
stændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er fore-
skrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved 
tilbudet. 

 

 
Stk. 3 Hvis tilbud foruden en samlet sum skal 
indeholde enhedspriser, er begge dele bindende 
for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til an-
vendelse ved betalingsregulering på grund af 
større eller mindre ydelser, end bygherren har 
angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af 
tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det 
samlede tilbud. 

Den entreprenør, som får arbejdet overdraget, skal 
korrigere eventuelle regnefejl i tilbudslisten ved rettelse i 
tilbudslistens enkelte underposter på en måde, som kan 
godkendes af bygherren, og således at den afgivne 
tilbudssum fastholdes. 

 
Stk. 4 Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angi-
vet som hørende til entreprisen på tegninger, der 
er udleveret entreprenøren som grundlag for til-
budsafgivelsen, eller som nævnt i de afsnit af 
arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågælden-
de entreprise. 

Tilbuddet skal være inkl. overenskomstmæssige 
vinterforanstaltninger bortset fra snerydning. 

 
Stk. 5 Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 
arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfrist-
en for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra 
tilbudets datering. 

Vedståelsesfristen ændres til 30 arbejdsdage. 

 
Stk. 6 Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange 
sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og 
beskrivelser tilbageleveret. 

 

 
Stk. 7 Bygherren skal snarest muligt underrette 
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 
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§4.  ENTREPRISEAFTALEN 
 
Stk. 1 Aftale om udførelse af en entreprise eller 
om en leverance træffes ved skriftlig accept af det 
afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der 
skal henvises til de dokumenter, som har dannet 
grundlag for aftalen. 

 
 
Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at han 
kan stille sikkerhed inden aftalen indgås. 

 
Stk. 2 Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.  
 
 
§5.  OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER 

OG FORPLIGTELSER M.V. 
 
Stk. 1 Parterne kan overdrage deres rettigheder i 
henhold til aftalen. 

 
 
 
 

 
Stk. 2 Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 
henhold til aftalen, går transporter, der står i for-
bindelse med arbejdets udførelse, forud for andre 
transporter. 

Der vil kun blive givet én transport, og da til dansk bank 
eller sparekasse. 

 
Stk. 3 Uden den anden parts samtykke kan parter-
ne ikke overføre deres forpligtelser til andre. 

 

 
Stk. 4 Entreprenøren kan overlade arbejdets udfø-
relse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller 
naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. 

Overdragelse af dele af arbejdet til underentreprenø-
rer, eller udskiftning af underentreprenører kan kun 
ske med bygherrens samtykke. 

 
Stk. 5 Hvis det må anses for godtgjort, at et krav 
vedrørende mangler ikke eller kun med stor van-
skelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er 
bygherren berettiget til at gøre kravet gældende 
direkte mod entreprenørens underentreprenører og 
leverandører, jf. § 10, stk. 4. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 
§6.  ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTIL-

LELSE 
 
Stk. 1 Medmindre andet fremgår af udbudsmate-
rialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage 
efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed 
for opfyldelse af sine forpligtelser over for byg-
herren. Sikkerheden stilles i form af betryggende 
bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring 
eller på anden, betryggende måde. 

 
 
 
 
Sikkerhedsstillelsen skal udformes som anført i standard-
formuleringen i bilag A. 

 
Stk. 2 Indtil aflevering har fundet sted, skal den 
stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprise-
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summen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 
pct. af entreprisesummen. 
 
Stk. 3 For leverancer, som præsteres fuldt færdige 
i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købe-
summen. 

 

 
Stk. 4 Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, 
nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter 
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 
forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælp-
ning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, 
når manglerne er afhjulpet. 

Nedskrivning af sikkerheden sker efter entreprenørens 
anmodning, der tidligst kan fremsendes 4 uger før udløbet 
af den 1-årige periode efter afleveringstidspunktet.  
Er anmodningen ikke fremkommet senest 2 uger før 
udløbet af den 1-årige periode efter afleve-
ringstidspunktet, forlænges perioden automatisk indtil 2 
uger efter anmodningens fremkomst. 
 
Tilsvarende bestemmelser gælder for de i § 36, stk. 3 
omtalte arbejder. 

 
Stk. 5 Sikkerheden ophører 5 år efter afleve-
ringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1 med-
mindre bygherren forinden skriftligt  har fremsat 
krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører 
sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Entreprenøren skal fremsende anmodning om frigivelse af 
sikkerheden efter tilsvarende bestemmelser som angivet 
under § 6, stk. 4. 

 
Stk. 6 Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden 
skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, 
sidste punktum. 

 

 
Stk. 7 Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold 
til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og 
samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten 
med nøje angivelse af arten og omfanget af den 
påståede misligholdelse samt størrelsen af det 
krævede beløb. Dette udbetales til bygherren 
inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremk-
omst, medmindre entreprenøren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslut-
ning specielt med henblik på, om bygherrens 
udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder 
reglerne i § 46. 

 

 
Stk. 8 Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
krav, som bygherren har i anledning af aftalefor-
holdet, herunder krav vedrørende eventuelle eks-
traarbejder og tilbagebetaling af for meget udbe-
talt entreprisesum. 

 

 
 
§7.  BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 
 
Stk. 1 Hvis entreprenøren kræver det, skal byg-
herren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage 
efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for 
opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for 
entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af be-
tryggende bank- eller sparekassegaranti, kau-
tionsforsikring eller på anden, betryggende måde. 
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Stk. 2 Sikkerheden skal svare til 3 måneders gen-
nemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entrepri-
sesummen - udregnet således, at entrepri-
sesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, 
som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. 
Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med 
ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikker-
heden forøget, hvis vederlaget for samtlige eks-
traarbejder - bortset fra de allerede betalte - over-
stiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling 
ifølge den oprindelige aftale. 

 

 
Stk. 3 Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i 
henhold til den stillede sikkerhed, skal det skrift-
ligt og samtidigt meddeles til bygherren og garan-
ten med angivelse af størrelsen af det krævede 
beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 
arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, med-
mindre bygherren forinden over for Voldgifts-
nævnet har fremsat begæring om beslutning spe-
cielt med henblik på, om entreprenørens udbeta-
lingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 
46. 

 

 
Stk. 4 Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
de krav, som entreprenøren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventu-
elle ekstraarbejder. 

 

 
 
§8.  FORSIKRING 
 
Stk. 1 Bygherren tegner og betaler sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets på-
begyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afle-
veringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmod-
ning skal denne og eventuelle underentreprenører 
medtages som sikrede på forsikringspolicen. For-
sikringen skal omfatte samtlige entreprenørers 
arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepri-
seaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 
forsikringen dække skade på arbejdet samt på den 
bygning eller det anlæg, der er genstand for om- 
eller tilbygning. 

 

 
Stk. 2 Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet 
som selvforsikrer. 

 

 
Stk. 3 Entreprenøren og eventuelle underentrepre-
nører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for 
skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets 
almindelige regler. Entreprenøren skal på anmod-
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ning dokumentere, at forsikringen er i kraft. 

C. Entreprisens udførelse 
 
§9.  ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING 
 
Stk. 1 Entreprenøren skal snarest muligt i samar-
bejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. 

Arbejdsplanen, der skal være i overensstemmelse med de i 
udbudstidsplanen angivne datoer, skal indeholde alle 
væsentlige aktiviteter, tidspunkt for evt. bygherreleveran-
cer etc. med en detaljeringsgrad, der afstemmes efter den 
enkelte entreprise. 
 
Det bemærkes, at der ved udarbejdelse af arbejdsplanen 
skal tages hensyn til de forudsatte antal vejrligsdage jf. § 
24, stk. 1, nr. 4. 
 
Når arbejdsplanen er godkendt af bygherren, må den kun 
ændres med bygherrens samtykke. 
 
Dersom entreprenøren under arbejdets udførelse skønner, 
at det ikke vil være muligt at overholde de i arbejdsplanen 
angivne tidsfrister, skal han straks skriftligt underrette 
bygherren om dette. 
 
Godkendelse af arbejdsplan fritager ikke entreprenøren 
for nogen del af hans ansvar for forsinkelser i forhold til 
de i kontrakten fastsatte tidsfrister. 

 
Stk. 2 Bygherren lader foretage afsætninger af de 
bestemmende hovedlinier og højder (koter), me-
dens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. 

Bygherrens afsætning foretages kun én gang. Efter 
afsætningen er bygherren uden ansvar for eventuelle 
senere beskadigelser. 
 
Entreprenøren har inden for sit entrepriseområde 
ansvaret for bevarelse af hovedafsætninger og fixpunkter 
samt geodætiske fixpunkter, polygonpunkter, skelafmærk-
ninger, kilometreringspæle o. lign., således at de ved 
aflevering kan overdrages ubeskadiget eller retableret til 
bygherren eller ejeren uden udgift for disse.  

§10.  ENTREPRENØRENS YDELSE 
 
Stk. 1 Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 
med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overens-
stemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger 
efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses be-
skaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god 
kvalitet. 

Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle 
arbejdsmetoder eller materialer, der ikke er foreskrevet, 
påhviler det ham, uden udgift for bygherren, over for 
denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller 
materialers egnethed. 
 
Bygherren afholder ikke udgifter til udvidede vejrligsfor-
anstaltninger eller til sne- og isrydning i den udstrækning, 
disse arbejder skyldes forsinkelse, som kan lægges 
entreprenøren til last. 

 
Stk. 2 Entreprenøren skal levere alle materialer og 
præstere alle fornødne biydelser til arbejdets fær-
diggørelse. 

 

 
Stk. 3 Materialer og andre leverancer, som er 
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 
pågældende genstande er leveret på byggepladsen, 
tilhører de bygherren. 
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Stk. 4 Materialer og andre leverancer til arbejdet 
skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 
mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. 
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbej-
det og begrænses således, at leverandørens ansvar 
ophører senest 6 år efter levering til lager eller 
videresalg. Leverandøren skal endvidere have 
anerkendt, dels at mangelkrav under de i § 5, stk. 
5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gæl-
dende direkte mod leverandøren, dels at tvister 
vedrørende mangler ved en leverance kan behand-
les ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirk-
somhed. 

 

 
Stk. 5 Entreprenøren kan undlade at opfylde be-
stemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betyde-
lig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse 
af arbejdet, eller det ved mindre  
omfattende leverancer vil være besværligt at kon-
trollere overholdelsen af bestemmelsen. 
 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 
meddelelse om undladelsen. 

 

 
 
§11. PROJEKTGENNEMGANG, DOKU-
MENTATION OG PRØVER 
 
Stk. 1 Bygherren kan i udbudsmaterialet bestem-
me, at entreprenøren skal deltage i projektgen-
nemgang. Der kan endvidere fastsættes bestem-
melser om arten og omfanget af prøver og om 
den dokumentation for arbejdets udførelse, for 
udførte anlæg, for anvendte materialers oprindel-
se og egenskaber og for udførte prøver, som 
entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom 
kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i 
projektgennemgangen samt tilvejebringelse af 
dokumentationen og prøverne er et led i entre-
prenørens ydelse. 

Hvis entreprenøren modtager projektmateriale i digital 
form, som skal benyttes til afsætning o. lign., er dette 
materiale at betragte som hjælpeværktøj, og er kun 
gældende, såfremt det indgår i kontraktgrundlaget eller et 
andet gældende dokument 
 
 

 

 
Stk. 2 Bygherren kan under arbejdets udførelse og 
ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også 
i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornø-
dent mandskab til disposition ved prøvernes ud-
tagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prø-
ver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren 
betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal 
entreprenøren betale bygherrens udgifter. 

 

 
Stk. 3 Entreprenøren skal give bygherren og den-
nes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produk-
tionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan 
endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendi-
ge til at bedømme ydelsen. 

Entreprenøren stiller vederlagsfrit mandskab til disposition 
ved bygherrens kontrol og opmåling af det udførte anlæg. 
 
Den udførende entreprenør skal underrette bygherrens 
tilsyn senest dagen før hver arbejdsproces, der hindrer 
yderligere inspektion af en bygnings-/anlægsdel, således at 
tilsynet har mulighed for at iværksætte supplerende op-
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måling, prøver og kontrol. 
 
Entreprenøren har pligt til at underrette bygherren inden 
produktion påbegyndes og inden større materialeleverancer 
bestilles. 

 
Stk. 4 Bygherren og dennes tilsyn kan under ar-
bejdets gang kassere ikke kontraktmæssige 
arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske 
så hurtigt som muligt. 

Såfremt der under arbejdets udførelse konstateres forhold, 
der kræver øjeblikkelig afhjælpning, er bygherren i 
entreprenørens fravær berettiget til at foretage afhjælpning 
for dennes regning. 

 
Stk. 5 Entreprenøren skal løbende foretage opryd-
ning og rømning og skal omgående fjerne kasse-
rede materialer fra byggepladsen. 
 
 
§12. ARBEJDETS FORRINGELSE M.V.  
  VEDLIGEHOLDELSE 

 

 
Stk. 1 Forringes, ødelægges eller bortkommer 
arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal 
entreprenøren for egen regning sørge for kon-
traktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan 
henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer 
materialer til entreprenørens arbejde, gælder det 
samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens 
modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. 

Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens 
arbejde, har entreprenøren pligt til umiddelbart efter 
modtagelsen at påtale overfor bygherren, hvis de af 
bygherren leverede materialer er behæftet med synlige 
fejl eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte synlige fejl 
eller mangler overgår herefter til entreprenøren. 

 
Stk. 2 Skader, som entreprenører forvolder på 
hinandens arbejde, materialer og materiel, er byg-
herren uvedkommende. 

 

 
Stk. 3 Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 
arbejde indtil afleveringen. 

 

 
Stk. 4 For arbejder eller dele af disse, der tages  
i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 
indtil ibrugtagningen. 

 

 
 
§13. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 
 
Stk. 1 Bygherren sørger for nødvendig godken-
delse af projektet og afholder udgifterne herved. 

 
 
 

 
Stk. 2 Entreprenøren sørger for anmeldelser, an-
søger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer 
attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og 
afholder udgiften herved. 

Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra 
gældende bestemmelser uden bygherrens accept. 

 
 
§14. ÆNDRINGER I ARBEJDET 
 
Stk. 1 Bygherren kan forlange ændringer i arbej-
dets art og omfang, når ændringen har naturlig 
sammenhæng med de aftalte ydelser. Entrepre-
nøren har ret til at udføre sådanne ændringer,  
medmindre bygherren påviser særlige forhold, der 
begrunder, at bygherren lader andre udføre arbej-
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det. 
 
Stk. 2 Bygherrens krav om ændring skal fremsæt-
tes skriftligt. Det samme gælder parternes eventu-
elle krav om forandringer i aftalen med hensyn til 
pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der 
træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændrin-
gen. Forhandlinger herom må ikke medføre for-
sinkelse af arbejdets udførelse. 

 

 
Stk. 3 Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der 
gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entre-
prisesum i overensstemmelse hermed, medmindre 
der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter 
enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 
pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. 
af de enkelte poster i tilbudslisten. 

 
Eventuelle variationsprocenter, der afviger herfra, kan 
være specificeret i TAG eller TBL. 

 
Stk. 4 Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres 
ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre 
andet er aftalt. 

Dokumentation for tids- og materialeforbrug skal 
udarbejdes for hver arbejdsdag, og skal løbende afleveres 
til tilsynet senest 3 arbejdsdage efter hver arbejdsdag på 
det pågældende regningsarbejde. 
 
Der betales med de i kontrakten fastsatte priser for 
arbejds- og materialeydelser. 
 
Ydelser der ikke er fastsat priser på i kontrakten, afregnes 
med et tillæg til nettopriser på 5 % for underentrepriser, 
og 10 % på materialer og forbrugsgods. 

 
Stk. 5 Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 
entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, 
som spares eller burde have været sparet.  
Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der  
gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun 
ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at 
entreprisesummen formindskes med mere end 15 
pct. 

 
Entreprisen opmåles efter faktiske udførte mængder, og 
afregnes efter enhedspriser, når sådanne indgår i 
tilbuddet. 

 
§15. UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER 

LIGNENDE FORHOLD 
 
Stk. 1 Entreprenøren skal indhente bygherrens 
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 
yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbej-
det. 

 
 
 
 
 

 
Stk. 2 Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan 
udføres i overensstemmelse med den indgåede  
aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette 
bygherren og følge dennes anvisninger. 
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Stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt underret-
te bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer 
eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærlig-
gende, at bygherren påføres ulempe eller tab, 
herunder pådrager sig ansvar over for trediemand. 
Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens 
anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden 
forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor –
bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, 
at bygherren lider tab. 

 

 
Stk. 4 Udbudsmaterialet skal indeholde oplys-
ninger om foretagne undersøgelser vedrørende 
grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller 
andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet 
ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om 
hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og 
ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

 

 
Stk. 5 Hvis der trods gennemførelse af sådanne 
forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige 
under hensyntagen til grundens karakter, belig-
genhed og tidligere anvendelse, viser sig uforud-
sete forhold, som medfører offentlige påbud eller 
forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller 
gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan 
denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til 
entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entre-
prenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre 
arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren 
lider. 

 

 
§16. FORTIDSMINDER 
 
Stk. 1 Entreprenøren skal drage omsorg for, at 
jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres 
eller flyttes. 

 

 
Stk. 2 Entreprenøren skal straks anmelde fund af 
fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og 
arbejdet skal standses i det omfang, det berører 
fortidsmindet. 

Standsning af arbejdet i henhold til dette stk. betragtes 
som offentligt forbud og behandles under §24 og §27. 

 
Stk. 3 Entreprenøren skal sørge for, at genstande, 
der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. 

 

 
Stk. 4 Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og 
faste fortidsminder på havbunden. 

 

 
§17. BYGHERRENS TILSYN 
 
Stk. 1 Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byg-
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geledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 
særligt udpeget af bygherren. 
 
Stk. 2 Bygherren eller dennes tilsyn skal være til 
stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

 
Stk. 3 Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren 
over for entreprenøren med hensyn til arbejdets 
tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og 
modtage meddelelser vedrørende arbejdet, god-
kende eller kassere materialer eller arbejder samt 
give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen 
af de forskellige entreprenørers arbejde i deres 
indbyrdes forhold. 

Bygherretilsynets eventuelle signering fritager ikke 
entreprenøren for nogen del af hans ansvar. 

 
Stk. 4 Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 
entreprenøren for selv at føre kontrol. 

 

 
§18. ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 
 
Stk. 1 Entreprenøren skal lede arbejdet personligt 
eller ved en stedfortræder som repræsentant over  
for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets 
tilrettelæggelse og udførelse. 

Entreprenøren må ikke i byggeperioden ændre organisati-
onsplanen uden godkendelse fra bygherren. 

 
Stk. 2 Entreprenøren eller dennes stedfortræder 
skal være til stede på arbejdspladsen eller skal 
kunne tilkaldes. 

 

 
§19. BYGGEMØDER 
 
Stk. 1 Bygherren eller tilsynet indkalder til byg-
gemøder og udarbejder mødereferater, der snarest 
muligt sendes til de entreprenører, bygherren har 
kontraheret med. 

Gør entreprenøren ikke ved følgende byggemøder 
indsigelse mod det i referatet anførte, betragtes referatet 
som godkendt og bindende for begge parter. 

 
Stk. 2 Entreprenøren skal selv eller ved sin sted-
fortræder deltage i byggemøderne. 

 

 
Stk. 3 På hvert byggemøde opgøres med angivelse 
af årsag det antal arbejdsdage - spilddage – hvor 
arbejdet helt eller delvis har ligget stille. 

 

 
 
§20. SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRE-

NØRER 
 
Stk. 1 Entreprenøren skal samvirke med andre 
entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle 
med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved 
manglende samvirke mellem entreprenørerne 
undgås. 
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§21. TILKALDELSE AF BYGHERREN OG 

ENTREPRENØREN  
  PARTERNES OPHOLD I UDLANDET 
 
Stk. 1 Bygherren og entreprenøren skal over for 
hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og 
hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis 
entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal 
kunne tilkaldes. 

 

 
Stk. 2 Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat 
i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens 
indgåelse, skal den pågældende part opgive en 
person med bopæl eller hjemsted her i landet, der 
kan foretage økonomisk bindende dispositioner på 
partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på 
partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på 
den pågældende parts vegne kan føres med bin-
dende virkning. 

 

D. Bygherrens betalingsforpligtelse 
 
§22. BETALING 
 
Stk. 1 Efter skriftlig anmodning til bygherren har 
entreprenøren én gang hver måned ret til betaling 
for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 
arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. 
stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er 
ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. 

 
 
Bygherrens betalingsfrist ændres til 20 arbejdsdage. 
 
Udleverer bygherren særlige formularer til acon-
tobegæring og slutregning, skal disse anvendes. 
Acontobegæringer skal indeholde oplysninger om 
tilbudssum og tidligere begærede beløb. 
 
Anmodning om acontobetaling faktureres særskilt for 
kontraktarbejder og for ændringsarbejder. 

 
Stk. 2 Entreprenøren kan - efter samme regler som 
anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer 
m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er 
leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver 
det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kon-
traktmæssig levering, jf. §6. Sikkerhedsstillelsens 
størrelse skal svare til den krævede betaling  
- inklusive moms - for de ikke-leverede materia-
ler. 

Der skal stilles fuld sikkerhed for købte, men ikke leverede 
materialer. Materialer skal afmærkes og tydeligt adskilles 
som bygherrens ejendom. 

 
Stk. 3 Betaling for materialer m.v. mere end 20 
arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen 
kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbu-
det. 

 

 
Stk. 4 I stedet for betaling efter stk. 1 kan det 
aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. 
Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til 
hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele 
deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet 
angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb 
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entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. 
Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter 
m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er 
præsteret. 
 
Stk. 5 Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes 
aftale om tidspunkt for betaling, kan betaling 
kræves efter reglen i stk. 1. 

 

 
Stk. 6 Hvis aftalen bestemmer, at entreprise-
summen skal reguleres som følge af ændringer i 
indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, 
materialepriser m.v., finder reguleringen sted i 
forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, 
der berøres af ændringen. Reguleringen sker på 
grundlag af entreprenørens dokumenterede opgø-
relse. 

Arbejder, der udføres senere end 12 mdr. efter licitations-
dagen, vil blive prisreguleret i henhold til cirkulæret om 
pris og tid.  

 
Stk. 7 Efter afleveringen fremsender entrepre-
nøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herun-
der over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. 
Efter at bygherren har modtaget denne slutopgø-
relse, kan entreprenøren ikke fremkomme med 
yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget 
specificeret forbehold om i slutopgørelsen. 

Bygherren kan foretage tilbageholdelse i slutopgørelsen 
med et beløb svarende til udbedringsudgiften konstateret 
ved afleveringsforretningen. 

 
Stk. 8 Ved byggearbejder, herunder også grund-
modningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes 
til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleve-
ringen - for hovedentrepriser dog senest 35 ar-
bejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbej- 
der – bortset fra dem, der er nævnt i §36, stk. 1 - 
er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 
arbejdsdage. 

 

 
Stk. 9 Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 
bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i 
stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen frem-
sendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørel-
sen herefter ikke til bygherren inden udløbet af 
denne frist, fortaber entreprenøren krav på veder-
lag for ekstraarbejder, der udføres som regnings-
arbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

 

 
Stk. 10 Entreprenørens slutopgørelse skal betales 
senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. 

Bygherrens betalingsfrist ændres til 30 arbejdsdage. 

 
Stk. 11 Entreprenørens tilgodehavende forrentes 
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fri-
sten i stk. 1 er løbedage. 

 

 
Stk. 12 Finder bygherren, at et krævet beløb ikke 
er forfaldent, skal han straks give entreprenøren 
skriftlig meddelelse herom. 
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Stk. 13 I tilfælde af uenighed om en opgørelse 
skal bygherren betale tilgodehavender, som par-
terne er enige om. 

 

 
Stk. 14 Hvis der mellem parterne er uenighed om 
bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage 
eller foretage modregning i entreprenørens beta-
lingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis 
en part begærer det. 

 

 
Stk. 15 Hvis det er nødvendigt for at forhindre 
arbejdets standsning, kan bygherren for entrepre-
nørens regning udbetale arbejdsløn, som entrepre-
nørens ansatte har til gode. 

Dette gælder ligeledes betaling for leverancer. 

 
 
§23. ENTREPRENØRENS RET TIL AT 

STANDSE ARBEJDET 
 
Stk. 1 Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan entrepre-
nøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage 
standse arbejdet. 

 

 
Stk. 2 Entreprenøren kan endvidere straks standse 
arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalings-
standsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om 
tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske for-
hold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne 
må antages at være ude af stand til at opfylde 
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at 
bygherren ikke er stillet - eller på entreprenørens 
opfordring ikke straks stiller – betryggende sik-
kerhed for opfyldelsen af den resterende del af 
aftalen. 

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 
 
§24. ENTREPRENØRENS RET TIL TIDS-

FRISTFORLÆNGELSE 
 
Stk 1 Entreprenøren har ret til forlængelse af tids-
frister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge 
af 
1. ændringer i arbejdets art og omfang, som 

kræves af bygherren, jf. § 14, 
2. bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, 
3. forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, 

og over hvilke entreprenøren ikke er herre, 
f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, 
brand, strejker, lockout eller hærværk, 

4. nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbej-
det, når sådant vejrlig forekommer i væsent-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgørelse og behandling af vejrligsdage sker i henhold til 
vedhæftede bilag B 
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ligt større omfang, end det er sædvanligt for 
den pågældende årstid og egn, eller 

5. offentlige påbud eller forbud, som ikke skyl-
des entreprenørens egne forhold. 

 
Stk. 2 Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, 
som med rimelighed kan kræves. 

 

 
Stk. 3 Anser entreprenøren sig berettiget til for-
længelse af en frist, skal bygherren snarest muligt 
underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på for-
langende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse 
skyldes det påberåbte forhold. 

Entreprenøren skal senest ved førstkommende byggemøde 
gøre krav gældende om tidsfristforlængelse i forbindelse 
med de påberåbte forhold. 

 
§25. ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED 

FORSINKELSE 
 
Stk. 1 Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren 
ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 
 
 
 

 
Stk. 2 Hvis der er fastsat dagbod eller andre særli-
ge sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for 
forsinkelse ikke rejses herudover. 

Entreprenøren skal betale bod for overskridelse af 
gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalin-
gen (fratrukket efter momsberegningen) eller 
sikkerhedsstillelsen. 
Bodsstørrelsen er pr. påbegyndt uge som følger: 

1.  For aflevering af dokumentation: 
 kr. 300.000,- 

2 For færdiggørelsesfristen: kr. 50.000,- 

  
 
 En afkrævet bod kan modregnes i entreprenørens 

førstkommende udbetalingsbegæring. 
 
Opgørelse af de konstaterede forsinkelser foretages af 
tilsynet, og registrering vil fremgå af byggemøderefera-
terne. 

 
Stk. 3 Er der ikke fastsat dagbod eller andre særli-
ge sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab 
efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 

 

 
 
§26. BYGHERRENS RET TIL TIDS-

FRISTFORLÆNGELSE 
 
Stk. 1 Bygherren har ret til forlængelse af tids-
frister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge 
af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes 
for forholdene nævnt i §24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. 
Bygherren har samme ret ved ændringer som 
nævnt i §24, stk. 1, nr. 1. 

 

 
Stk. 2 Bygherren skal dog søge forsinkelsen und-
gået eller begrænset ved sådanne dispositioner, 

 



AB 92 med tillæg, 5-års mangelansvar Side 19 
  

NIRAS \\holkfs01\data\sag\202\754\project\08_descrip_reports\udbud\2.4-tab med ab 5 år rev06.doc 

som med rimelighed kan kræves. 
 
Stk. 3 Anser bygherren sig berettiget til forlæng-
else af en frist, skal entreprenøren snarest muligt 
underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlang-
ende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes 
det påberåbte forhold. 

 

 
 
§27. BYGHERRENS HÆFTELSE VED FOR-

SINKELSE 
 
Stk. 1 Entreprenøren har ret til erstatning for det 
lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 
1. bygherrens forhold, jf. §14, stk. 1, nr. 2 og 

denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller 
2. anden entreprenørs ansvarspådragende forsin-

kelse, jf. §25, stk. 1, eller anden aftaleparts 
ansvarspådragende forsinkelse. 

 
 
 
 
Eventuelle krav om erstatning skal snarest muligt 
fremsættes skriftligt over for bygherren. 

 
Stk. 2 Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis 
årsagen til forsinkelsen kan henføres til 
1. §24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 
2. §24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af 

nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. 
Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, 
dog uden entreprenørens mistede fortjeneste  
 
ved ikke at kunne udføre andre arbejder i for-
sinkelsesperioden eller lignende videregående tab. 

Eventuelle krav om godtgørelse skal snarest muligt 
fremsættes skriftligt over for bygherren. 

 
Stk. 3 Kan forsinkelsens årsag henføres til §24, 
stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken 
ret til erstatning eller til godtgørelse. 

 

 

F. Arbejdets aflevering 
 
§28. AFLEVERINGSFORRETNINGEN 
 
Stk. 1 Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 
skal entreprenøren give bygherren skriftlig med-
delelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). 
Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en 
afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog 
stk. 4. 

 
Entreprenøren skal, forinden aflevering kan finde sted, 
fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra 
lodsejere og myndigheder, hvis arealer har været berørt 
af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens 
udførelse. 

 
Stk. 2 Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 
når afleveringsforretning har fundet sted, med-
mindre der ved denne er påvist væsentlige mang-
ler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsfor-
retning, når entreprenøren har givet bygherren 
skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, 
jf. stk. 1. 

En mangel er altid at anse for væsentlig, såfremt manglen 
hindrer opstart eller fremdrift af anden entreprise, eller 
ibrugtagning af den af entreprisen omfattede del af 
anlægget. 
 
Manglende eller mangelfuld drifts- og vedli-
geholdelsesinstruktion, "som udført" dokumentation eller 
kvalitetssikringsdokumentation kan således også blive 
betragtet som en væsentlig mangel. 
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Stk. 3 Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleve-
ret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for 
færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleve-
ringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. 

 

 
Stk. 4 Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygher-
ren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan 
dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, 
at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på 
forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleve-
res hver for sig. 

 

 
Stk. 5 Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er 
nævnt i §36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepri-
ser særskilt, medmindre andet er aftalt eller frem-
går af omstændighederne. 

 

 
 
§29. AFLEVERINGSPROTOKOL 
 
Stk. 1 Ved afleveringsforretningen udfærdiges et 
dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres 
påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle 
andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning 
hertil anføres entreprenørens mulige bemærkning-
er. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afle-
veret, skal fremgå af dokumentet. 

 

 
Stk. 2 Dokumentet underskrives af bygherren og 
entreprenøren. 

 

 
Stk. 3 Hvis en part ikke er repræsenteret ved afle-
veringsforretningen, kan denne gennemføres uden 
den pågældende parts medvirken. Den mødte part 
skal snarest muligt give den anden part skriftlig 
underretning om afleveringsforretningens gen-
nemførelse og om indholdet af afleve-
ringsprotokollen. 

 

 

G. Mangler ved arbejdet 
 
§30. MANGELSBEGREBET 
 
Stk. 1 Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 
med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i over-
ensstemmelse med bygherrens eventuelle anvis-
ninger efter §15, foreligger der en mangel. Det 
samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret 
anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. 

 

 
Stk. 2 Hvis materialer ikke er som aftalt eller af 
sædvanlig god kvalitet, jf. §10, stk. 1, foreligger 
der mangler. Dette gælder dog ikke 
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1) når entreprenøren i tilfælde af frit materia-
levalg godtgør, at kontraktmæssige materialer 
ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af 
krig, indførselsforbud eller lignende, eller 

2) når bygherren har krævet anvendelse af be-
stemte materialer, og entreprenøren godtgør, 
at muligheden for at fremskaffe disse i kon-
traktmæssig stand må anses for udelukket ved 
forhold, som entreprenøren ved aftalens ind-
gåelse ikke burde have taget i betragtning. 

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest 
muligt underrette bygherren om opståede eller 
mulige hindringer, jf. §15. 
 
Stk. 3 Arbejdet skal i alle tilfælde have de egen-
skaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

 
Stk. 4 Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 
arbejder lider af mangler, hvad enten disse på 
dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. 

 

 
 
§31. MANGLER PÅVIST VED AFLEVERING-

EN 
 
Stk. 1 Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

 
Stk. 2 Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 
fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 
omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren 
skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 
manglerne er afhjulpet. 

Hvis udbedring af en mangel medfører, at der må gøres 
indgreb i bygningens/anlæggets mangelfrie dele, er dette 
en del af mangelafhjælpningen. 

 
Stk. 3 Hvis bygherren efter udløbet af fristen 
nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entre-
prenørens meddelelse om, at afhjælpning har 
fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjul-
pet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt 
meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig 
påberåbes. 

 

 
Stk. 4 Afhjælper entreprenøren herefter ikke 
straks de påviste mangler, har bygherren ret til at 
lade dem udbedre for entreprenørens regning eller 
kræve afslag i entreprisesummen, jf. §34. 

 

 
 
§32. MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVE-

RINGEN 
 
Stk. 1 Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 
pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises 
efter afleveringen, jf. dog §36, stk. 3, nr. 3. 

Dersom manglerne kræver væsentlige erstatnings-
arbejder, regnes forældelsesperioden for erstat-
ningsarbejderne fra det tidspunkt, hvor disse arbejder er 
fuldført og skriftlig meddelelse herom er givet til 
bygherren. 

 
Stk. 2 Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 
mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at mang-
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lerne er eller burde være opdaget. Dette gælder 
dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i 
groft uforsvarligt forhold. 
 
Stk. 3 Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 
fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 
omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren 
skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 
manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel 
kan udskydes til foretagelse sammen med af-
hjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 
1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forvær-
res derved, og at udskydelsen ikke medfører 
ulempe for bygherren. 

Entreprenøren skal afholde alle omkostninger som 
afhjælpning i driftssituationen medfører, dog begrænset 
som anført i §35, stk. 2. 

 
Stk. 4 Foretager entreprenøren ikke inden udløbet 
af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påbe-
råbte mangler, har bygherren ret til at lade dem 
udbedre for entreprenørens regning eller kræve 
afslag i entreprisesummen, jf. §34. 

 

 
Stk. 5 Bygherren kan lade mangler udbedre for 
entreprenørens regning, når afhjælpning er uop-
sættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umid-
delbart at foretage afhjælpning. Det samme gæl-
der, når bygherren har grund til at antage, at entre-
prenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde 
eller uden ufornødent ophold. 

 

 
§33. BORTFALD AF ENTREPRENØRENS 

AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V. 
 
Stk. 1 Entreprenørens afhjælpningspligt og byg-
herrens adgang til at foretage udbedring for entre-
prenørens regning, jf. §§31 og 32, bortfalder, hvis 
afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt 
store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der 
tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen 
opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde 
retten til afslag, jf. §34. 
 

 

 
§34. BYGHERRENS RET TIL AFSLAG I EN-

TREPRISESUMMEN 
 
Stk. 1 Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 
anført i §31, stk. 4, og §32, stk. 4, kan bygherren - 
i stedet for at lade manglerne udbedre for entre-
prenørens regning – kræve et afslag i entre-
prisesummen. Bygherren har endvidere ret til 
afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er 
umulig, samt i tilfældene nævnt i §33. 

 

Stk. 2 Afslaget beregnes som udgangspunkt som 
det beløb, det ville have kostet at afhjælpe mang-
lerne. 

 



AB 92 med tillæg, 5-års mangelansvar Side 23 
  

NIRAS \\holkfs01\data\sag\202\754\project\08_descrip_reports\udbud\2.4-tab med ab 5 år rev06.doc 

 
Stk. 3 Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller 
er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, 
fastsættes afslaget efter bygherrens valg skøns-
mæssigt eller på en af følgende måder: 
1) enten som forskellen mellem den aftalte en-

treprisesum og den entreprisesum, der måtte 
antages at være blevet aftalt, hvis der var ind-
gået aftale om arbejdet i den foreliggende 
stand, 

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbej-
des værdi uden mangler og arbejdets værdi i 
den foreliggende stand. 

 

 
Stk. 4 Om bygherrens adgang til at hæve entre-
priseaftalen som følge af mangler gælder reglerne 
i §40. 

 

 
 
§35. ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØL-

GESKADER 
 
Stk 1 Entreprenøren er erstatningsansvarlig for 
tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 
manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra en-
treprenørens side, eller hvis manglerne angår 
egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsik-
ret. 

 
 
 
 
 

 
Stk. 2 Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 

 

 
 
§36. MANGELANSVARETS OPHØR 
 
Stk. 1 Ved byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entre-
prenøren som følge af mangler fremsættes senest 
5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tids-
punkt kan bygherren ikke rejse krav mod entre-
prenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. 
december 1908 om forældelse af visse fordringer 
finder ikke anvendelse i disse tilfælde. 

 

Entreprisen betragtes som et byggearbejde og anlægsar-
bejde i tilslutning hertil. 

 

 
Stk. 2 Bygherrens krav bevares dog for dele af 
arbejdet, for hvilke det gælder 
1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid, 
2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt,  
3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

Der henvises til arbejdsbeskrivelserne, hvor eventuelle 
krav om særlige garantier m.m. kan være angivet. 
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Stk. 3 Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er 
nævnt i stk. 1 - ophører mangelansvaret efter 
dansk rets almindelige regler, medmindre andet er 
fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelansvaret 
herefter ophører efter dansk rets almindelige reg-
ler, skal følgende gælde: 
1) Reglen i §6, stk. 4, om nedskrivning af sik-

kerheden ændres til, at sikkerheden ophører. 
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestem-

melsen i §10, stk. 4, om leverandøransvar. 
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. 

§32, stk. 1, ændres til 1 år. 
4) Bestemmelsen i §38 om 5-års eftersyn finder 

ikke anvendelse. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 
 
§37. 1-ÅRS EFTERSYN 
 
Stk. 1 Bygherren indkalder entreprenøren til en 
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted se-
nest et år efter afleveringen. 

 

 
 
§38. 5-ÅRS EFTERSYN 
 
Stk. 1 Bygherren indkalder entreprenøren til en 
afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal 
finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en 
periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog §36, stk. 
3, nr. 4. 

 

 
Stk. 2 Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i 
stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til 
eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske 
med mindst 10 arbejdsdages varsel. 

 

 
 
§39. FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN 
 
Stk. 1 Indkaldelse til eftersyn ifølge §§37 og 38, 
stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og 
mindst 15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 – 
arbejdsdages varsel. 

 

 
Stk. 2 I forbindelse med eftersyn udfærdiges et 
dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påbe-
råbte mangler ved arbejdet og eventuelle  
andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning 
hertil anføres entreprenørens mulige bemærk-
ninger. 
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Stk. 3 Dokumentet underskrives af bygherren og 
entreprenøren. 

 

 
Stk. 4 Hvis en part ikke er repræsenteret ved efter-
synet, kan dette gennemføres uden den pågælden-
de parts medvirken. Den mødte part skal snarest 
muligt give den anden part skriftlig underretning 
om eftersynets gennemførelse og om indholdet af 
eftersynsprotokollen. 

 

 

I. Særligt om ophævelse 
 
§40. BYGHERRENS HÆVERET 
 
Stk. 1 Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til 
entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 
1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse – 

foreligger en væsentlig forsinkelse fra entre-
prenørens side med hensyn til arbejdets ud- 

 førelse, og forsinkelsen medfører betydelige 
ulemper for bygherren, eller 

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt fore-
ligger væsentlig forsinkelse med hensyn til 
forhold af afgørende betydning for bygherren, 
medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt 
tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem ad-
gangen til at standse udbetalingerne eller ved 
stillet sikkerhed, eller 

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvali-
tet, at bygherren har grund til at antage, at en-
treprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 
arbejdet uden væsentlige mangler. 

 
 

 

§41. ENTREPRENØRENS HÆVERET 
 
Stk. 1 Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav 
til bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæve 
entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i §24, 
stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimeli-
ge bestræbelser for at fremme arbejdet mest mu-
ligt. 

 

 
Stk. 2 Entreprenøren kan endvidere - efter skrift-
ligt påkrav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, 
hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig 
forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende 
betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke 
hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstræk-
keligt tilgodeset gennem adgangen til at standse 
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arbejdet eller ved stillet sikkerhed. 
 
§42. KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, 

TVANGSAKKORD M.V. 
 
Stk. 1 Ved en parts konkurs kan den anden part 
straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens 
regler ikke er til hinder derfor. 

 

 
Stk. 2 Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i 
medfør af konkurslovens regler, skal boet efter 
forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage 
give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. 

 

 
Stk. 3 Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts 
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhand-
ling om tvangsakkord, eller partens økonomiske 
forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten 
må antages at være ude af stand til at opfylde 
entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at 
parten ikke har stillet - eller på  
anden parts opfordring ikke straks stiller - betryg-
gende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§6 og 
7. 

 

 
Stk. 4 Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan 
den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette 
kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten 
inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et på-
krav fra den anden part dokumenterer, at betingel-
serne for selskabets opløsning ikke er til stede, 
eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for 
aftalens opfyldelse. 

 

 
Stk. 5 Ved ophævelse gælder reglerne i §44.  
 
 
§43. EN PARTS DØD 
 
Stk. 1 Dør en part, og boet behandles som gælds-
fragåelsesbo, finder bestemmelserne i §42, stk. 1 
og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

 
Stk. 2 Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i 
stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at 
indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det 
samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i 
uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der 
enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed 
for aftalens opfyldelse, jf. §§6 og 7. 

 

 
Stk. 3 Ved entreprenørens død er indtrædelses-
retten tillige betinget af, at der udpeges en leder af 
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arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte beret-
tigede indvindinger imod. Er arbejdet af en sådan 
særlig karakter, at det som følge af entreprenørens 
død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan 
indtræden ikke finde sted. 
 
Stk. 4 Ved ophævelse gælder reglerne i §44.  
 
 
§44. FÆLLES REGLER OM OPHÆVELSE 
 
Stk. 1 Ophævelse skal ske skriftligt. 

 

 
Stk. 2 Samtidig med ophævelsen skal den part, der 
hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes 
til en registreringsforretning (stadeforretning), der 
skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet 
aftales, afholdes registreringsforretning dog tid-
ligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens 
fremkomst. 

 

 
Stk. 3 Ved registreringsforretningen skal der ud-
færdiges et dokument (registreringsprotokol), der 
beskriver omfang og kvalitet af det udførte  
arbejde. dokumentet underskrives af parterne, 
medmindre registreringen foretages af en syns- og 
skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. §45. 

 

 
Stk. 4 Hvis en part efter at være indvarslet ikke er 
repræsenteret ved registreringsforretningen, kan 
denne gennemføres uden den pågældende parts 
medvirken. Den mødte part skal snarest muligt 
give den anden part skriftlig underretning om 
registreringens gennemførelse og om registre-
ringsprotokollens indhold. 

 

 
Stk. 5 Ved ophævelse fra bygherrens side er byg-
herren eller den, der færdiggør arbejdet på bygher-
rens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens 
materialer og materiel, som befinder sig på plad-
sen, hvis fjernelse forinden arbejdets  
færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes 
sædvanligt vederlag for anvendelsen. 

 

 
Stk. 6 Ved ophævelse fra den ene parts side er den 
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk 
rets almindelige regler. 

 

 

J. Tvister 
 
§45. SYN OG SKØN 
 
Stk. 1 Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser 
mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling 
ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring 
herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs-
virksomhed, København. 

 

 
Stk. 2 Begæringen skal ved fremsættelsen være  
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ledsaget af 
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, 

samt disse parters adresse og telefonnummer, 
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort 

redegørelse for sagen, og som indeholder de 
spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring 
ønskes (skønstemaet), 

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen, 
4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske 

kvalifikationer hos skønsmanden og  
5) angivelse af, om forretningen mod betaling af 

et særligt gebyr ønskes fremmet som haste-
sag. 

 
Stk. 3 Der udmeldes i almindelighed én skøns-
mand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er 
anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under 
ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. 
Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til 
parternes ønske. 

 

 
Stk. 4 Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan 
kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der 
er anledning dertil. Hvis begæring om vold-
giftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. §47, tager 
Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer 
om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn 
ved samme eller anden skønsmand. 

 

 
Stk. 5 Den eller de, der har fremsat begæring om 
skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, 
herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af 
Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf 
indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og 
dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen 
af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i 
så fald skønsmandens honorar. 

 

 
Stk. 6 Når nærværende almindelige betingelser 
gælder i forholdet mellem bygherren og flere 
parter (entreprenører, leverandører), gælder be-
stemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes for-
hold mellem de pågældende parter. 

 

 
Stk. 7 For syn og skøn gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs-
virksomhed. 

 

 
 
§46. SAGKYNDIG BESLUTNING OM STIL-

LET SIKKERHED M.V. 
 
Stk. 1 På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet 
udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, jf. §6, stk. 7, og §7, 
stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger 
tilbage eller foretage modregning i tilfælde af 
parternes uenighed som nævnt i §22, stk. 14. 

 

 
Stk. 2 Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter  
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bestemme, at beslutningen skal træffes af flere 
sagkyndige. 
 
Stk. 3 Begæringen skal indeholde de oplysninger 
m.v. som fremgår af §45, stk. 2. Kopi af begæ-
ringen fremsendes samtidig til den anden part i 
entrepriseaftalen. 

 

 
Stk. 4 Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for 
modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige 
kan – hvor der er særlig anledning dertil - give 
parterne adgang til at fremkomme med yderligere 
et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den 
sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen 
træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 
arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang ud-
betalingskravet skønnes begrundet, og hvem der 
skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges 
honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af 
honoraret. 

 

 
Stk. 5 Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 
udbetaling til private bygherrer og til entreprenør-
er betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige 
træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art 
og omfang og om betingelserne for dens udbeta-
ling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af 
bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige 
i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren 
til at anlægge voldgiftssag efter §47. 

 

 
Stk. 6 Under ganske særlige omstændigheder kan 
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med 
indtil 10 arbejdsdage. 

 

 
Stk. 7 Beløb, der omfattes af beslutning om udbe-
taling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået 
skriftlig meddelelse om beslutningen. 

 

 
Stk. 8 For behandling af sager om sagkyndig 
beslutning gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksom-
hed. 

 

 
 
§47. VOLDGIFT 
 
Stk. 1 Tvister mellem parterne afgøres af Vold-
giftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, Kø-
benhavn, hvis afgørelser er endelige. 

 

 
Stk. 2 Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indle-
vering af klageskrift, der stiles til Vold-
giftsnævnet. 

 

 
 
Stk. 3 Klageskriftet skal indeholde: 
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, 

samt disse parters adresse og telefonnummer, 
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2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af 
de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, 
og 

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, 
som klageren agter at påberåbe sig. Doku-
menterne skal være vedlagt. 

 
Stk. 4 Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - 
dels af 1 medlem af Voldgiftsretten præsidium, 
udpeget af præsidiets formand, dels 2 sagkyndige, 
som efter sagens beskaffenhed udpeges af Vold-
giftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets 
formand kan bestemme, at en af suppleanterne i 
dette skal fungere som Voldgiftsrettens formand. 

 

 
Stk. 5 Hvis en part begærer det, suppleres retten 
med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller 
dets suppleanter. De dermed forbundne merudgif-
ter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens 
afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. 
Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en 
følge af rettens supplering, skal udredes af den 
part, der har rejst krav herom, når retten skønner, 
at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at frem-
sætte kravet. 

 

 
Stk. 6 Er parterne enige derom, kan Voldgifts-
retten bestå alene af 1 medlem. 

 

 
Stk. 7 For Voldgiftsrettens behandling af sagerne 
gælder de regler, som er fastsat af Voldgifts-
nævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt 
gælder lov om voldgift. 

 

 
Stk. 8 Når nærværende almindelige betingelser 
gælder i forholdet mellem bygherren og flere 
parter (entreprenører, leverandører), gælder be-
stemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes for-
hold mellem de pågældende parter. 

 

 



 Bilag A 
Standardformular for sikkerhedsstillelse 
 

 

 
5-års mangelansvar 
 
Undertegnede bekræfter herved, at vi holder til rådighed for bygherren: 
 
    Lemvig Kommune 
    Rådhusgade 2 
    7620  Lemvig 
 
et beløb af:    kr...................................  (15% af entreprisesummen) 
 
skriver:  kroner....................................................................................  
 
der skal tjene som sikkerhed til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren måtte have, i tilfælde af, at 
entreprenøren: 
 
 
misligholder sine forpligtelser i forbindelse med det ham overdragne arbejde vedrørende: 
 
 Biogasledning Rom – Klinkby 
 
 
i henhold til de for nævnte arbejder gældende betingelser m.v. 
 
Sikkerhedsstillelsen nedskrives af bygherren umiddelbart efter afleveringsforretningen (jf. AB 92, §6, stk. 
2 til 
 
  kr. .................................  (10% af entreprisesummen) 
 
Denne sikkerhedsstillelse løber indtil den efter entreprenørens skriftlige anmodning nedskrives af byg-
herren, hvilket vil ske, når det 1 år efter afleveringstidspunktet kan konstateres, at entreprisen er uden 
synlige mangler. 
 
Herefter nedskrives sikkerhedsstillelsen til 
 
  kr. ……………………. (2% af entreprisesummen) 
 
Denne sikkerhedsstillelse ophører 5 år efter afleveringsforretningen ved entreprenørens skriftlige an-
modning, når det er konstateret, at entreprisen er uden mangler.  
 
Ovennævnte sikkerhedsstillelse vil helt eller delvist blive udbetalt til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra 
at bygherren skriftligt og samtidigt har meddelt entreprenøren og garanten en nøje angivelse af arten og 
omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Udbetalingen udskydes 
dog, såfremt entreprenøren inden ovennævnte betalingsfrist over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring 
om beslutning i henhold til AB92, §46, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. 
 
Enhver tvist vedrørende nærværende sikkerhedsstillelse afgøres efter dansk rets regler af Voldgiftsretten 
for Bygge- og Anlægsvirksomhed. 
 
 
        . . . . . . . . . . . . ., den.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
 (underskrift) 



 
 

 



Bilag B 
 

  

 
   

Opgørelse og behandling af vejrligsdage 
 
Entreprenøren skal på grundlag af målinger foretaget på egen målestation inden for ar-
bejdsområdet eller data indhentet fra nærmeste meteorologiske station, udarbejde vejrrapporter 
til forelæggelse på hvert byggemøde. 
 
Vedrørende usædvanligt vejrlig kan der kun gives forlængelse af tidsfristerne i henhold til ef-
terfølgende regler, og kun når antallet af vejrligsdage overstiger det i nedenstående skema an-
førte, og såfremt antallet er fastsat ud fra følgende kriterier: 
 
1. Vindstyrke på 6, regnet efter Beauforts skala (11-14 m/sek.) og derover, regnes for ar-

bejdsstandsende ved arbejde, hvortil der anvendes kran. 
 
2. Såfremt maksimumtemperaturen ligger under -3C, og der udføres arbejde, der er tempe-

raturafhængigt. 
 
3. Såfremt en vintermåneds middeltemperatur er 3C lavere end den normale, kan der gives 

en tidsfristforlængelse på 10% for de dage, der ikke i forvejen er vejrligsdage. 
 
4. Såfremt den registrerede nedbør overstiger de i nedenstående skema anførte gennem-

snitsværdier (mm). 
 
 Vedrørende nedbørsmængder vil 100 mm sne svare til 10 mm vand. 
 
 Såfremt nedbør, der falder i form af sne eller is, giver anledning til rydningsmæssige 

gener, indrømmes tidsfristforlængelse, men kun for den tid, der medgår til rydning og 
kun efter forudgående aftale med byggeledelsen. 

 
5. Når kombinationen af lav temperatur og vind er sammenfaldende, kan der ved negative 

temperaturer tillægges temperaturens numeriske værdi 50% ved vindhastighed 4-5 
m/sek., 75% ved 6-8 m/sek., 100% ved 9-11 m/sek. og derover. 

 
 Denne regel er dog kun gældende for dage, der ikke i forvejen er vejrligsdage. 
 
Reglerne vedrørende usædvanligt vejrlig kan kun finde anvendelse ved udendørs arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag B 
 

 

Vejrligsdage indlagt i bygherrens tidsplan samt gennemsnitsværdier for temperatur og nedbør. 
 

Aktivitet/Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Vejrligsdage for:             

Jordarbejde 
Vej og terræn 
Kloakarbejde 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

Betonarbejde og 
udvendigt murer-
arbejde 

 
6 

 
6 

 
6 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
6 

Montage elementer 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 

Tagværk 5 5 5 3 3 2 1 2 2 3 4 5 

Tagdækning 6 6 6 4 4 3 2 3 4 5 6 6 

Udv. snedkerarbejde 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 2 2 

Normal middel-
temperatur C, vinter 

 
0.0 

 
-0.3 

 
1.7 

 
6.3 

      
8.9 

 
5.1 

 
2.3 

Døgnnedbør mm 
jord-, terræn- 
og kloakarbejder 

 
12 

 
10 

 
10 

 
11 

 
13 

 
15 

 
21 

 
21 

 
19 

 
17 

 
13 

 
13 

Nedbør mm pr. dag i 
arbejdstiden, øvrige 
arbejder 

 
6 

 
5 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
11 

 
11 

 
10 

 
9 

 
7 

 
6 
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3. ARBEJDSBESKRIVELSE, JORDARBEJDE 

Beskrivelsen i denne spalte gælder generelt. Hvis der er supple-
menter eller afvigelser i højre spalte, gælder disse forud for be-
skrivelsen i denne spalte. 

Supplementer og afvigelser 
kan være indsat i denne 
spalte. 

 
3.1 Beskrivelsens omfang 

Denne beskrivelse omfatter følgende type arbejder: 
 
 Forberedende arbejder, herunder afmærkning af 

fremmedledninger, fastlæggelse af tracé, etable-
ring af trafikregulerende foranstaltninger, rydning, 
muldafrømning og oplukning af befæstede area-
ler. 

 Jordarbejder i forbindelse med lægning af lednin-
ger. 

 
 

 
3.2 Grundlag for arbejdet 
3.2.1 Normer og anvisninger 

Ud over nærværende beskrivelse er gældende normer 
og anvisninger grundlag for arbejdet, heraf fremhæves 
specielt: 
 
 DS 462 Norm for registrering af ledninger. 
 DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i 

jord. 
 Vejregler. 
 Bekendtgørelse nr. 1479 af 12.12.2007. Bekendt-

gørelse om anmeldelse og dokumentation i for-
bindelse med flytning af jord. 

 
Det gældende grundlag er altid den nyeste gældende 
version. Desuden er de til grundlaget knyttede normer, 
standarder og bilag gældende. 
 
Vejledning i normerne skal betragtes som krav. Skær-
pede krav i nærværende beskrivelse gælder forud for 
krav anført i normerne. 
 
Jordarbejdet udføres i ”Normal sikkerhedsklasse”. 
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Entreprenøren skal kontrollere arbejdet i ”Normalt 
kontrolniveau”. 
 

3.2.2 Jordbundsundersøgelser 
Hvis der er gennemført jordbundsundersøgelser, vil 
disse være grundlag for arbejdet.  
 
Hvor der er varierende jordbundsforhold skal der, hvis 
andet ikke fremgår, regnes med retlinet interpolation 
mellem boringerne. 

Der er ikke udført 
jordbundsundersøgel-
ser. Jordbunden for-
udsættes som værende 
0,3-0,5 m muld og 
herunder moræneler 
o.l. 

 
3.3 Materialer 

For al tilkørt materiale skal entreprenøren dokumente-
re oprindelsesstedet. 

 

 
 

3.3.1 Udjævningslag 
Materialet skal opfylde kravene i DS 475 for udjæv-
ningslag. Egnet opgravet friktionsjord skal anvendes. 

Den opgravede jord 
forventes ikke at være 
egnet til udjæv-
ningslag, 

 

3.3.2 Omkringfyldning 
Materialet skal opfylde kravene i DS 475 for omkring-
fyldning. Egnet opgravet friktionsjord skal anvendes. 

Den opgravede jord 
forventes ikke at være 
egnet til omkringfyld-
ning. 

 
3.3.3 Tilfyldning 

Egnet opgravet materiale skal anvendes. Ved opgrav-
ningen skal egnet jord derfor sorteres fra uegnet jord. 
Materialet skal renses for større sten. Eventuelt tilkørt 
materiale skal kunne opfylde komprimeringskravet, 
men skal i øvrigt have egenskaber der ligger så tæt ved 
den opgravede jord som muligt. 

Den opgravede jord 
genanvendes. 

 
 

3.4 Arbejdets udførelse 
3.4.1 Forberedende arbejder 

Afsætning og afmærkning 
Entreprenøren skal indhente oplysninger hos alle led-
ningsejerne om eksisterende anlæg i- og over jorden, 
der findes i nærheden af tracéet. 
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Herefter skal entreprenøren afsætte og afmærke tracéet 
og det øvrige anlæg, der skal udføres, i samarbejde 
med tilsynet. Højdefixpunkter samt centerlinier af nye 
vejanlæg afsættes af bygherren. Denne afsætning skal 
sikres og bevares af entreprenøren.  
 

Bygherrens landin-
spektør foretager af-
sætning af samtlige 
knæpunkter samt 
yderligere nødvendige 
punkter.. 
Bygherren afsætter de 
nødvendige højdefix-
punkter. 

 
3.4.2 Eksisterende ledninger og kabler 

Den udførende skal sætte sig ind i og skaffe sig fuld 
oversigt over alle stedlige forhold, som kan have be-
tydning for arbejdets udførelse.  

Selv om lednings- og kabelanlæg er vist på tegninger-
ne, er dette kun vejledende og ikke målfast. Ud over 
de angivne hovedledninger vil der normalt være stik-
ledninger til eksisterende ejendomme, som ikke i alle 
tilfælde vil være angivet.  

Ingen kabler eller ledninger, herunder afløbs- og dræn-
ledninger, må afbrydes uden tilladelse fra pågældende 
ejer og bygherrens tilsyn. 

Ved passage af luftledninger for el, skal gældende 
respektafstande overholdes, med mindre andet aftales 
med elselskabet. 

Før enhver opgravning er entreprenøren pligtig til at 
gøre sig bekendt med omfanget og den nøjagtige pla-
cering af eksisterende lednings- og kabelanlæg ved 
henvendelse til ledningsejerne. 

Samtlige krydsende ledninger skal frigraves ved hånd-
gravning, og ledningerne skal i hele arbejdsperioden 
afstives eller opbindes i henhold til de enkelte ledning-
sejeres anvisning. Alle ledningsanlæg skal desuden 
sikres mod skadelige deformations- og temperaturpå-
virkninger. 

Eventuelle beskadigelser af påviste, eksisterende led-
nings- og kabelanlæg er på entreprenørens ansvar og 
risiko. Ved enhver beskadigelse af kabler og ledninger 
skal der omgående gives besked til ledningsejeren og 
bygherrens tilsyn. 

Den nye biogasled-
ningen placeres i en 
afstand af 5 m fra den 
eksisterende biogas-
ledning samt 5 m fra 
den eksisterende na-
turgasledning. 
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Ved fyldning omkring eksisterende ledninger skal det 
sikres, at understøtning og sidestøtte samt advarsels-
bånd og afdækninger retableres efter ledningsejerens 
anvisninger. 

Hvis der er behov for omlægning af ledninger, der 
krydser graven eller går på langs i graven, skal entre-
prenøren udføre jordarbejdet efter ledningsejerens 
anvisning. Ledningsejeren udfører ledningsarbejdet. 
 

3.4.3 Adresse over ledningsejere 
Entreprenøren skal indhente oplysninger om ledning-
sejere i ledningsejerregistret LER. 

 

 
3.4.4 Rydning 

Buske, krat, levende hegn og lignende, der hindrer 
arbejdets gennemførelse, skal ryddes. Ved rydning af 
træer og større buske skal stød og større rødder graves 
op og fjernes. 
 
Bjørneklo og anden skadelig bevoksning skal bort-
skaffes i overensstemmelse med gældende kommunale 
regler.  
 
Ingen rydning må udføres før bygherrens tilsyn har 
accepteret omfanget. 
 
Skilte, kantafmærkningspæle, autoværn, hegn og lig-
nende og deres fundamenter, der skal retableres på 
samme sted og i samme højde, skal tages op på en 
sådan måde at materialerne kan genanvendes. Hvis 
materialerne påføres skader ved manglende agtpågi-
venhed, skal erstatningsmaterialer leveres af entrepre-
nøren uden udgift for bygherren. 
 
Alle ved rydningen fremkomne overskudsmaterialer, 
som ikke skal tilfalde lodsejeren eller bygherren, er at 
betragte som entreprenørens og skal derfor fjernes af 
denne. 
 
Entreprenøren skal sikre faste genstande, træer, hegn 
m.v., som ikke berøres af entreprisens gennemførelse, 
og beskytte dem forsvarligt mod overlast. 

 

 
3.4.5 Muldafrømning 

Arbejdsarealet skal muldafrømmes alle steder hvor 
kørsel, opgravning og råjordsdeponering finder sted, 
og på alle arealer hvor der skal indrettes arbejdsplads 

Muldafrømning fore-
tages, hvor opgrav-
ning finder sted. 
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på ubefæstede arealer. 
 
Muld på privat grund skal afrømmes og lægges i depot 
Muld skal afrømmes i fuld lagtykkelse. Den afrømme-
de muld må ikke blandes med andre materialer.  
 
Mulden skal lægges i mulddepoter, der skal udføres på 
en sådan måde, at vandafledning er sikret, og med et 
så stort anlæg, at skred undgås. Arbejdskørsel må ikke 
finde sted i mulddepoterne. Mulddepoterne skal lø-
bende renholdes for ukrudt. 
 
Eksisterende muld i vejareal skal genindbygges i ra-
batter. Hvis der ikke findes rabatter, hvori mulden kan 
indbygges, skal mulden bortskaffes. Hvis der ikke er 
nok eksisterende muld til udlægning i muldbede, skal 
entreprenøren levere mulden. Tilsynet skal godkende 
kvaliteten af tilkørt muld. 
 

3.4.6 Oplukning af befæstede arealer 
Oplukning af befæstede arealer omfatter optagning og 
oplægning af fortovsfliser, brostensbelægninger og 
kantsten m.v. for senere retablering. Endvidere op-
brydning og bortkørsel af asfalt- og betonbelægninger. 
 
Omfanget skal begrænses mest muligt, og skal fast-
lægges sammen med bygherretilsynet.  
 
Opbrudte kantsten, belægningssten, fliser og lignende 
skal sorteres i samråd med bygherren, og de genan-
vendelige materialer renses og lægges i depot. Entre-
prenøren bærer det fulde ansvar for de deponerede 
materialer. 
 
Genanvendelige materialer, der ikke indbygges, tilfal-
der bygherren, og skal transporteres til bygherrens 
depot af entreprenøren. 
 
Ikke brugbare materialer fra oplukningen skal umid-
delbart efter opbrydningen bortskaffes af entreprenø-
ren til godkendt modtager. 
 
Oplukning af asfaltbelægninger skal ske ved fræsning 
i den fulde lagtykkelse.  
 
Hvor ledningstracé i et kørebaneareal forløber, således 
at den tilbageværende uberørte bundne belægning får 
en mindre bredde end 500 mm, skal denne belægning 
brydes op. 

Der forventes ikke 
oplukning af befæste-
de arealer. 
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3.4.7 Fortidsminder 

Entreprenøren skal omgående meddele tilsynet, hvis 
han træffer fortidsminder. 

 

 
3.4.8 Udgravning 

Ved gravedybder større end 1,7 m skal gravens sider 
afstives, eller der må maks. være skråningsanlæg på 
1:2 (én hen og to op). Ved gravedybder større end 5 m 
må skråningsanlægget maks. være 1:1. Der henvises 
også til ”Håndbog for sikkerhedsgruppen, Bygge- og 
anlæg”, udgivet af Arbejdstilsynet. 
 
Det angivne anlæg gælder for stabil jord der ikke har 
været opgravet tidligere. Udgravningen skal i øvrigt 
udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets 
krav. 
 
Ledningsgrav 
Udgravningen skal foretages således at det afsatte led-
ningstracé følges med hensyn til de forskrevne koter 
og mål, og således at de i DS 475 foreskrevne 
friafstande til ledningsgravsider og til andre anlæg kan 
overholdes. 
 
Graven skal være så smal som mulig, men udgravnin-
gen og afstivningen skal udføres med en bredde, der 
muliggør den foreskrevne komprimering under og 
omkring ledningsanlægget. 
 

 

 
3.4.9 Tørholdelse 

Lægning af ledninger og etablering af bygværker skal 
ske i tør grav. Hvis opgravet jord skal indbygges som 
dæmning o.lign., hvor der stilles krav til komprime-
ringen, skal indbygningen ske uden tilstedeværelse af 
blankt vand. 
 
Det påhviler entreprenøren at sikre afledning af over-
fladevand, grundvand, spildevand og vand for tæt-
hedsprøvning. Spildevand må ikke udledes til jorden. 
Overfladevand og grundvand må ikke afledes til spil-
devandssystemer. Entreprenøren skal endvidere sikre, 
at der ikke kan samles vand på kørebaner.  
 
Entreprenøren skal træffe foranstaltninger til hindring 
af oversvømmelser ved svigt af tørholdelsen, også 
udenfor arbejdstid. 
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Foranstaltninger til tørholdelse og grundvandssænk-
ning skal iværksættes så tidligt, at der ikke opstår for-
sinkelser i arbejdet på grund af forudsigelige faktorer, 
såsom højtliggende grundvandsspejl, nedbørsperioder 
m.v. 
 
 

3.4.10 Tilfyldning 
Opgravede materialer skal i størst muligt omfang gen-
bruges ved tilfyldning og retablering. De opgravede 
materialer, som skal genanvendes, skal bedst muligt 
sikres mod udblødning ved afretning og komprimering 
og bortledning af vand, samt ved genindbygning så 
hurtigt som muligt. 
 
Opblødte eller frosne materialer, sne, is, affald eller 
større sten (større end 100 mm) må ikke anvendes. 
 
Tilfyldningen skal udføres lagvis og der skal kompri-
meres i lag på maks. 300 mm tykkelse ved optimalt 
vandindhold. I ledningszonen skal komprimeres i 
maks. 150 mm tykkelse med egnet let komprime-
ringsmateriel. 
 
Hvis opgravede materialer ikke kan genanvendes, skal 
der benyttes materialer der har samme egenskaber som 
den eksisterende vej med hensyn til bæreevne, defor-
mation, drænevne og frostfarlighed, med mindre andet 
aftales med bygherrens tilsyn. 
 
Hvis der i ledningsgraven indbygges materialer med 
en større drænevne end den omgivende jord, skal der 
indbygges tværgående vandstandsende dæmninger 
bestående af ler eller leret jord i min. 0,2 m tykkelser. 
Der skal indbygges en dæmning for hver 1 meter ter-
rænet falder. Desuden en dæmning nedstrøms hver 
skelbrønd. 
 
”Sandwich-indbygning” af ler og sand, skal anvendes 
som genindbygningsmetode hvis der kan opnås til-
strækkelige komprimeringsgrader på råjord som enten 
p.g.a. vandindhold og/eller jordtype, ikke kan genind-
bygges til de stillede komprimeringsgrader med al-
mindelig anvendt komprimeringsmateriel som vibrati-
onstromle med fårefod, eksplosionsstamper o.l. 
 
Efter komprimering skal tilfyldningslaget have det 
foreskrevne profil +/- 30 mm. Afvigelserne må ikke 
være ensidige. 
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3.4.11 Overskudsjord 

Overskydende og eventuelt ikke genbrugelig jord skal 
entreprenøren køre til anvist depot. Vedrørende afreg-
ning, se TAG. 
 
Hvis entreprenøren bortskaffer materialer der er egne-
de til genindbygning, og der på et senere tidspunkt i 
entreprisen opstår mangel på sådanne, må entreprenø-
ren for egen regning fremskaffe egnet tilfyldningsma-
teriale, svarende til den bortskaffede mængde. 

 Evt. overskudsjord 
køres til egen tip. 

 
3.4.12 Forurenet jord 

Forurenet jord skal placeres i depot anvist af kommu-
nen. Håndteringen skal ske efter retningslinierne ud-
stedt af kommunen. Vedrørende afregning, se TAG. 

Der forventes ikke 
forurenet jord. 

 
3.4.13 Retablering 

Ubefæstede arealer 
Inden retablering af muldarealer skal der udføres rå-
jordsregulering. 
 
På dyrkningsarealer skal der grubes i en dybde på 50 
cm, før muldudlægning finder sted. Grubning skal ske 
i perioder, hvor jorden er bearbejdelig. Hvor der er 
dræn, må der ikke grubes dybere end til 20 cm over 
drænene. Muldudlægning på dyrkningsarealer skal ske 
med maskine på larvebånd. 
 
Al afrømmet muld skal genudlægges i et jævnt lag 
uden lunker, og således at der ikke sker sammenblan-
ding af muld og råjord. 
 
Grøfter, vandløb og dræn skal reetableres i fuldt om-
fang. Vandløb skal oprenses efter vandløbsmyndighe-
dernes anvisninger. 
 
Græsarealer skal retableres med et muldlag af tykkelse 
og kvalitet som det eksisterende. Mulden reguleres og 
finplaneres. Arealerne skal tilsås med 3 kg græsfrø pr. 
100 m2 af typen Turfline, leveret fra anerkendt frøfir-
ma, og gødskes med 4 kg/100 m2 NPK (12-5-15).  
 
Sten og fremmedlegemer større end 50 mm, skal så 
vidt muligt fjernes. Stensamlinger må ikke forefindes. 
 
Optagne græstørv genplaceres eller lægges i forbandt. 
Samlingerne skal være mindst mulige og lukkes med 
sand. Der skal være fuld kontakt med underlaget, som 

Den opgravede jord 
skal så vidt muligt 
tilbage i udgravnin-
gen, og jorden skal 
komprimeres således 
den tilbagelagte op-
gravede jord maksi-
malt er 20 cm højere 
end det omkringlig-
gende terræn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der skal ikke tilsås 
med græs i dette pro-
jekt. 
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bør være fugtigt. Tørvene skal holdes fugtige, indtil 
genplaceringen har fundet sted. 

 
3.4.14 Komprimering 

Komprimering skal være ensartet, og skal overholde 
kravene angivet i bilag 1. 
 
Ved genanvendelse af jorden, skal komprimeringen 
generelt være som omgivelserne. Som dokumentation 
for omgivelsernes komprimering, skal der udføres en 
komprimeringskontrol efter opbrydning af belægning-
en, jf. bilag 2. 
 
Stikprøverne for tilfyldningen i ledningsgrav skal ta-
ges i varierende dybde mellem underside befæstelse 
og ledningens top og placeres efter aftale med tilsynet. 
 
Grundforstærkning skal komprimeres som bund-
sikringslag, hvor der skal etableres sætningsfølsomme 
bygværker. 
 
Kontrollerne skal udføres af en virksomhed, der er 
godkendt af tilsynet. Tilsynet kan forlange, at entre-
prenøren anvender et af entreprenøren uafhængigt 
kontrolfirma. 

Der er ikke angivet 
komprimeringskrav. 
Komprimeringen skal 
være tilstrækkelig til, 
at der kan køres på 
tværs af udgravningen 
med landbrugsmaski-
ner. 
Der skal ikke udføres 
egentlig komprime-
ringskontrol. 

 
3.5 Kontrol 

Entreprenøren skal kontrollere sit arbejde som beskre-
vet i ”Beskrivelse af entreprisen”, og skal mindst do-
kumentere de kontroller, der er angivet i udbudskon-
trolplanen. 
 
Hvis materialeleverandøren er tilsluttet en anerkendt 
kontrolordning, skal der ikke leveres sigteanalyser for 
leveret materiale, men i stedet dokumentation for til-
slutning til kontrolordningen. 

 

 

 



   Bilag 1 

 

Udbudskontrolplan 
 

Jordarbejde  

Kontrolaktivitet/emne Kontrolmetode Kontrolomfang  
Kriteriet for godkendelse er beskrevet i AB-jord  

Entreprenørens doku-
mentation 

Udførelseskontrol    
Dræn Indmåling af placering Alle dræn Skitse 

Tilfyldning Komprimering Visuelt - 

Retablering Visuelt 100% Journal samt tilfredshedser-
klæringer fra lodsejere 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



3. ARBEJDSBESKRIVELSE 

 JORDARBEJDE 

 (AB JORD) 
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7. ARBEJDSBESKRIVELSE, GASLEDNINGSARBEJDE 

Beskrivelsen i denne spalte gælder generelt. Hvis der er supple-
menter eller afvigelser i højre spalte, gælder disse forud for be-
skrivelsen i denne spalte. 

Supplementer og afvigelser 
kan være indsat i denne 
spalte. 

 
7.1 Beskrivelsens omfang 

Denne beskrivelse omfatter følgende type arbejder: 
 
 Lægning af hovedledninger 
 Sætning af kondensatbrønde 

 

 
7.2 Grundlag for arbejdet 

Ud over nærværende beskrivelse er gældende normer 
og anvisninger grundlag for arbejdet, heraf fremhæves 
specielt: 
 
 DS 443 gasledninger af PEH og PEM i jord. 
 DS 462 Registrering af ledninger. 
 DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord. 
 DS/EN 1555 PE-rørsystemer til gasforsyning. 
 Gasreglementet, idet der især gøres opmærksom 

på Gasreglementets afsnit B-4 
 
Det gældende grundlag er altid den nyeste gældende 
version. Desuden er de til grundlaget knyttede normer, 
standarder og bilag gældende. 
 
Vejledning i normerne skal betragtes som krav. Skær-
pede krav i nærværende beskrivelse gælder forud for 
krav anført i normerne. 

 

 
7.3 Materialer 

Det vil så vidt muligt være angivet på ledningsplaner-
ne, hvilke materialer der skal benyttes, og hvor de skal 
indbygges.  

 

 

http://www.danva.dk/graphics/DANVA/VidenogInnovation/Afloeb/Standardudbudsmaterialer/TrykafloebPE.pdf
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7.3.1 Ledninger 
Rør og formstykker skal opfylde kravene angivet i 
punkt 4.2 Grundlag,  
Materialerne skal være kontrolleret og dokumenteret 
ved tredjeparts kontrol af et akkrediteret prøvningsin-
stitut. Materiale kontrolleret og dokumenteret af certi-
ficeringsordningen ”Nordic Poly Mark” opfylder kra-
vene. Det samme gør eksemplerne i nedenstående ske-
ma. 

Der skal benyttes 
PE100 SDR 17rør 
med gul beskyttelses-
kappe, som Profuse 
eller Safe Tech. 
Det tillades, at der 
benyttes rørlængder 
på op til 21 m. 

 
7.3.2 Kondensatbrønde 

Kondensatbrønde opbygges i h.t. tegning nr. DE-4-
4001 

 

 
7.4 Samlinger af PE-materialer 
7.4.1 Krav til svejseudstyr 

Fabriksnyt og repareret udstyr skal være kalibreret. 
 Brydning af plombe overværes af tilsynet. 
 Kalibrering af udstyr til elektrosvejsning må ikke 

være ældre end 12 mdr. ved start af entreprise (Da-
to for brydning af plomben) 

 Stuksvejsemaskiner skal have monteret automatisk 
svejseregistrering. 

 Udstyret skal være programmeret med interfase-
kurve for den aktuelle stuksvejsemaskine. Såfremt 
svejsemaskinens interfasekurvehældning ændrer sig 
mere end ± 5%, skal udstyret sendes til opdatering. 

 Kalibreringen af stuksvejsemaskinen skal finde sted 
efter 2000 svejsninger, dog senest 24 mdr. efter 
plomben er brudt. Udstyr til automatisk svejseregu-
lering sendes ikke med til kalibrering. 

 
Termometer 
Digital-instrument, overfladeføler (båndføler) måle-
område -10° til +300 °C. 
Totalmåleusikkerhed skal være ± 3°C. Dog skal af-
læsningen ske med 1 grads nøjagtighed. Termometer 
og føler skal kalibreres sammen. 
Kalibrering skal foretages på varmeklods og ved posi-
tive temperaturer og ved nedstik i væske med negative 
temperaturer. 
Det er tilstrækkeligt, at termometeret kalibreres i føl-
gende punkter: 0-30° og 215°C. 
Kalibrering af termometeret må ikke være ældre end 
12 mdr. ved start af entreprise. 
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Øvrigt måleudstyr 
Krav til kalibrering af øvrigt anvendt måleudstyr, 
f.eks. skydelæren, skal fremgå af entreprenørens kvali-
tetssystem, dog må ingen kalibrering være ældre end 
24 mdr. fra start af entreprise. 
Stopur og måleudstyr der ikke anvendes til svejsetek-
niske målinger kræves ikke kalibreret, stopure skal 
have en jævn gang. 

7.4.1.1 Krav til svejsere 
Svejseren skal have kursus i svejsning og lægning af 
PE-rør eller USME (udvidet stuk, muffe og elektro) 
suppleret med gasteknisk modul. 

 

7.4.1.2 Krav til procedureprøver 
Alment: 
Proceduresvejsninger skal udføres af hver svejser for 
hver dimensionsgruppe/svejsetype. Proceduresvejs-
ningerne skal dokumenteres i entreprenørens KS-
system. Kopi af procedureprøver opbevares på pladsen 
i anlægsperioden. 
Ved stuksvejsning registreres en godkendt procedure-
svejsning desuden af bygherretilsynet ved at skrive 
initialer på strimlen og mærke svejsenummeret med 
proceduresvejsning. 
 
Dimensionsgrupperne er: 
Dim.gruppe Dimension mm 
1/ ø20, ø40 
2/ ø63, ø90 
3/ ø125, ø160 
4/ ø200, ø225, ø250 
 
Reduktioners største dimension er bestemmende for 
dimensionsgruppen. Svejseudstyr af samme type som 
anvendt ved proceduresvejsninger kan frit anvendes, 
såfremt der medfølger gyldig kalibreringsrapport. 
 
Udførelse: 
Til brug for proceduresvejsning anvendes 0,5 m lange 
rørstykker til stuksvejsning og svejsning af anborings-
bøjler og ca. 0,25 m til muffesvejsning. 
Proceduresvejsningen skal i hele sin udstrækning 
overværes af bygherrens tilsyn og entreprenørens til-
syn. Proceduresvejsningen udføres under realistiske 
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forhold og efter gældende regler, d.v.s. i tørvejr og 
temperaturer større end 0°C. 
Registreringer, målinger og bedømmelser udføres af 
entreprenørens tilsyn. Proceduresvejsninger skal god-
kendes af bygherrens tilsyn. 
Proceduresvejsninger mærkes med entreprise nr., dato, 
svejser samt proceduresvejsenr. (ref. til kontrolskema) 
og opbevares af bygherretilsynet indtil aflevering. 
Dette gælder såvel for godkendte som kasserede pro-
ceduresvejsninger.  
Svejseren kan højst 3 gange under proceduresvejsning 
vælge at standse gennemførelsen af svejsningen uden 
konsekvenser for proceduresvejsningens bedømmelse. 
Herefter afvises svejseren og certifikatet inddrages. 
Såfremt en proceduresvejsning kasseres, udføres yder-
ligere 2 prøver i samme dimensionsgruppe som den 
kasserede. Kasseres blot én af disse sidste 2 prøver, 
afvises svejseren og certifikatet inddrages. 
En afvist svejser vil ikke komme i betragtning ved nye 
procedureprøver, før denne på ny har gennemgået og 
bestået kursus i svejsning og lægning af PE-rør. 

7.4.1.3 Acceptkriterier til stuksvejsning 
Data fra automatisk svejseregistrering vedhæftes pro-
ceduresvejsningsskema. 
Ved svejsning af formstykker accepteres en lokal for-
mindskelse af vulsten ved støbeskel i formstykker. 
Der udskæres 3 stk. prøveemner ca. 50 cm lange med 
følgende bredder: 
de< 90mm: b = 10-15 mm 
de> 90 mm: b = 20-25 mm 

 

7.4.1.4 Acceptkriterier til elektrosvejsning 
Ved elektromuffer, type ELGEF udskæres 3 stk. prø-
veemner med følgende bredder: 
de< 90mm: b = 10-15 mm 
de> 90 mm: b = 20-25 mm 
 
Svejsedata registreres i entreprenørens KS-system. 
 
Ved elektro-anboringsbøjler, type ELGEF foretages 
anboring. Der udskæres 2 stk. prøveemner med bred-
der som for muffer. 
 
Bøjeprøve må ikke udvise fejl i sammensmeltningszo-
nen forårsaget af bøjningen. (Sammensmeltningszo-
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nen er området mellem de yderste varmetråde). 

7.4.1.5 Kontrol og dokumentation af procedureprøver 
Til bedømmelse af procedureprøver benyttes Dansk 
Teknologisk Instituts ”Svejsning af PE-rør” (Kriterier 
for visuel bedømmelse af svejste PE-rør). 

 

 

7.4.1.6 Krav til svejsearbejde 
Alment: 
Alt svejsearbejde skal udføres i overensstemmelse 
med rørleverandørens gældende brugervejledning. 
Heri er også anført, hvilke kvalitetskrav svejsningen 
som minimum skal opfylde. 
 
Udførelse: 
Svejsning må kun foretages på materiale, der er mær-
kede DS/EN 1555. 
 
Alle rør og formstykker ≤ ø40 mm skal samles med 
elektromuffesvejsning, mens større rør og formstykker 
≥ ø63 mm samles ved stuksvejsning eller i enkelte 
tilfælde ved elektromuffesvejsning. 
 
Svejsearbejder skal foregå på materialer med tempera-
tur > 0°C. 
 
Max. Tilladelig temperaturforskel på de anvendte rør 
og formstykkers svejseflade er 6°C. 
 
Ved nedbør og blæst skal svejsning foregå i 
telt/læskærm. 
 
Det skal sikres, at rør/rørender og formstykker er helt 
tørre (f.eks. for kondensvand på elektromuffers svej-
setråde). 
 
Ved materialetemperatur ≤ 0°C gælder: 
 
 Inden svejsning påbegyndes skal rør/rørender og 

evt. formstykker være forvarmet til en temperatur, 
der er højere end 0°C og temperaturdifference mel-
lem luften og røroverfladen skal være mindre end 
6°C. 

 Svejsning skal ske i opvarmet telt. 
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 Ved forvarmning må ingen del af PE-materialet 
komme over 30°C. 

 Temperatur og ventilation skal være således afpas-
set, at kondensering og utilsigtet afkøling på de an-
vendte rør og formstykker undgås. 

 Under svejseprocessen skal rørender uden for teltet 
være aflukket. 

 Under svejsning må svejsestedet ikke påvirkes af 
luftstrømme, der giver anledning til utilsigtet afkø-
ling. 

 
Det skal tilstræbes, at svejsningen udføres under opti-
male forhold, d.v.s. ovenfor rørgraven med tilstrække-
lig plads for håndtering af udstyr og materialer, og 
således at den ene part i en samling er frit bevægelig. 
Rørlængder mindre end 5 m må kun anvendes som 
tilpasningsstykker. 
 
Svejseren mærker svejsningerne med initialer, dato og 
svejsenr. Mærkningen foretages med en pen af typen 
Staedtler lumocolor 317 permanent eller tilsvarende 
type. 
 
Inden røret lægges i rørgraven og tilfyldning påbegyn-
des, skal entreprenøren sikre sig, at bygherretilsynet 
har udført sine kontroller. 

7.4.1.7 Acceptkriterier for svejsearbejde 
Såfremt acceptkriterier i h.t. kontrol og dokumentation 
ikke overholdes skal den pågældende svejsning ud-
skæres af ledningssystemet. Muffer, formstykker og 
anboringsbøjler opbevares af bygherrens tilsyn. 
 
Alle svejsninger der kasseres af svejser eller entrepre-
nørtilsyn skal omgående skæres ud af ledningssyste-
met med mærkning af tid, sted og svejseinitialer. 
 
Hvis bygherrens tilsyn kasserer en svejsning, skal den 
skæres ud af ledningssystemet og mærkes med tid, 
sted og svejseinitialer. De 2 foregående svejsninger 
bedømmes herefter, om nødvendigt ved frigravning. 
 
Viser én af disse svejsninger også fejl, skal svejseren 
udføre ny proceduresvejsning. 
 
Ved svejsning med automatisk dataregistrering påfø-

 



Arbejdsbeskrivelse, gasledningsarbejde Side  7 
  

NIRAS \\holkfs01\data\sag\202\754\project\08_descrip_reports\udbud\7 ab gas_202754.doc 

res på strimlen ved svejsenummeret, at svejsningen er 
kasseret og udskåret. 
 
Ved maskinfejl skal entreprenøren påvise årsagen til 
uregelmæssigheden og foranledige udbedring inden 
udstyret igen kan anvendes. 
 

7.4.1.8 Garantisvejsninger 
Ved arbejde på gasfyldte ledninger skal kravene i 
”Bekendtgørelse om arbejde på gasfyldte ledninger” 
og ”Sikkerhedsregler for arbejde på gasdistributions-
systemer” overholdes. 
Når gasrøret er klemt må entreprenøren ikke forlade 
arbejdsstedet. 
Bygherrens tilsyn skal overvåge svejsearbejdet 100% i 
forbindelse med garantisvejsninger. 

 

7.4.1.9 Kontrol og dokumentation af svejsearbejde 
Kalibreret udstyr, procedureprøver registreres og do-
kumenteres i entreprenørens KS-system. 
 
Svejseudstyr uden automatisk dataregistrering 
Entreprenørtilsynet kontrollerer svejsedata og produk-
tionsnr. på 10% af dagens svejsninger. Dette doku-
menteres i KS-systemet. Alle svejsninger kontrolleres 
visuelt. 
 
Entreprenørens tilsyn dokumenterer sin kontrol ved på 
planerne at anføre svejsningernes placering samt alle 
ID-nre. på formstykker og rør (kun skift i ID-nr. angi-
ves). Placeringen skal ikke målsættes. 
 
Planerne afleveres til bygherrens tilsyn i underskrevet 
stand. 
 
Svejseudstyr med automatisk dataregistrering 
Entreprenørtilsynet gennemgår dagligt svejsestrimmel 
og alle svejsninger kontrolleres visuelt. Svejsninger 
mærkes med dato, initialer og OK. 
 
Entreprenørtilsynet registrerer hver dag første og sid-
ste svejsenr. pr. maskine på planen. 
 
I visse tilfælde kan det være nødvendigt at registrere 
anderledes. Såfremt dette gøres skal det aftales med 
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bygherrens tilsyn og der skal være sporbarhed til alle 
svejsninger. 
 
Svejser 
Svejsninger uden automatisk datering: 
Alle svejsninger mærkes med dato, initialer og svej-
senr. Der føres kontrol over 1. svejsning hver dag. 
 
Svejsninger med automatisk datering: 
Svejsestrimmel kontrolleres for benyttede svejsedata 
og der skrives initialer og produktionsserienr. på 
strimmel ved 1. svejsning hver dag og ved ændring i 
produktionsnr. og metode. Svejsninger mærkes med 
dato, initialer og svejsenr. 
 

7.5 Arbejdets udførelse 
7.5.1 Forberedende arbejde 

Hvor nyt anlæg skal krydse tæt på eksisterende anlæg, 
skal entreprenøren kontrollere det eksisterende anlæg 
ved opgravning og nivellement inden påbegyndelse af 
den nye strækning. 

 

 
7.5.2 Rørlægning 

Håndtering, transport, lagring og indbygning af rør, 
brøndgods og formstykker, skal udføres i overens-
stemmelse med normerne og fabrikantens anvisninger. 

 

 
7.5.3 Hovedledninger 

Lægning af ledninger med faldangivelser skal udføres 
ved hjælp af laser. Faldangivelser gælder forud for 
koteangivelser.  
 
Rør der nedlægges skal være uden ridser, buler og 
andre uregelmæssigheder i overfladen. Skarpkantede 
ridser må ikke forekomme. 
 
Lægning af rør på terræn skal foregå på rørbukke/rør-
ruller eller sandsække eller ikke-trykimprægneret 
træunderlag. Såfremt gasledningen skal trækkes, skal 
udlægning foregå på rørruller. 
 
Forerør skal være rengjort, og den indvendige kant 
skal være rejfet, inde gasrøret trækkes igennem. 
 
Retningsændring udføres så vidt muligt ved elastisk 
bøjning af ledning, idet der stilles følgende krav til 

Entreprenøren skal 
for hver 1000 m samt 
ved retningsændrin-
ger(både vertikalt og 
horisontalt) levere og 
opstille PVC-kabelrør 
eller lignende ovenpå 
den etablerede led-
ning. Røret fjernes, 
når bygherrens ind-
måling af ledningen 
har fundet sted. Udgift 
for ovenstående skal 
være indeholdt i tilbu-
det. 
Selve indmålingspro-
ceduren aftales med 
tilsynet. 
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bøjningsradius R: 
 
R = min. 50 x de ved 0°C 
R = min. 20 x de ved 20°C 
 
Der må ikke findes samlinger og formstykker i elasti-
ske bøjninger, hvis bøjningsradius R<25 x de. 
 
Bøjning af gasledning skal ske uopvarmet og uden 
anvendelse af værktøj eller mekanisk rørbøjnings-
udstyr. 
 
Større retningsændringer i gasledninger med nominel 
diameter ≥ 63mm skal udføres med formstykker. 
 
Gasledningen anbringes således, at der bliver min. 5 
cm beskyttelseslag mellem gasledning og rørgravens 
væg. 
 
Rørgraven skal være tør, fri for sne og is under læg-
ningen. Bunden skal være jævn og uden sten. Under 
lægning må gasledningen ikke lide overlast. 
 
Rør og formstykker må ikke slæbes hen over jord. 
Oprullede rør må ikke afrulles i spiral, så de vrides. 
Rørene må ikke udsættes for punktbelastning, herun-
der skarpe kanter. 
Formstykker skal i videst mulig omfang transporteres i 
original emballage. 
Ved af- og pålæsning samt flytning af rørbundter og 
rørruller med kran skal der anvendes remme af tekstil 
eller lignende. 
 
Rør ved temperaturer <0°C skal behandles meget var-
somt. 
Håndtering af rør må ikke finde sted, hvis temperatu-
ren er under -15°C. 
 
Ved rørtemperaturer <0°C må der ikke ske nedlæg-
ning af rør i elastiske bøjninger. 
 
Mærkningen på gasledningen skal vende opad og må 
ikke afvige mere end ±45° fra en lodret plan gennem 
gasledningens centerlinie. 
 
Spolede rør lægges så flest mulige mærkninger vender 
opad. 

Der lægges et gult 
advarselsbåd mærket 
”GAS” 30 cm over 
ledningen 
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Afvigelser fra min. jorddækning kan accepteres i føl-
gende tilfælde: 
 Minimum jorddækning kan lokalt (10-15m) ned-

sættes til min. 40 cm målt til beskyttelsesrøret, 
forudsat at der min. 25 cm over beskyttelsesrøret 
nedlægges en 10 cm tyk armeret betonflise. 

 
Hver dagsproduktion afsluttes altid med påsvejsning 
af slutmuffer. 
 
Der skal i åbent terræn sættes standere for at afmærke 
den nedlagte gasledning. Standeren anbringes efter 
aftale med tilsynet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forbindelse med pas-
sage af vandløb be-
skyttes rørledningen 
med et stålrør, der 
placeres uden om gas-
ledningen. 

  
7.5.4 Kondensatbrønde 

Kondensatbrønde og tilhørende ledninger udføres i h.t. 
tegninger 

I h.t. tegn.nr. DE-4-
4001 

 
7.5.5 Rensning 

Alment: 
For hvert trykprøveafsnit må der kun være et påfyld-
ningssted, som benyttes ved enhver rensning af det 
pågældende afsnit. 
 
Rensning foretages med kvælstof og efter rensning 
efterlades gasledningerne kvælstoffyldte. 
 
Inden rensning udarbejdes et program for rensning, 
der skal accepteres af bygherrens tilsyn. 
 
Udførelse: 
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Alle ledningsstrækninger skal renses for at sikre, at de 
er fri for urenheder, såsom PE-spåner, sten, grus og 
vand. 
 
Rensningen foretages efter at alle samlinger er udført 
og gasledningen er nedlagt i rørgraven. 
 
Rensningen tilrettelægges således, at største lednings-
dimension renses først o.s.v. 
 
Rensningen gennemføres for et trykprøveafsnit ad 
gangen og efter følgende retningslinier: 
 
 Afsnittet fyldes med kvælstof til et tryk på 3,6 

bar. Kvælstofflaskerne skal være forsynet med en 
regulator, som sikrer, at trykket ikke overstiger 
4,0 bar. 

 Der renses herefter gennem evt. kondensatbrønde 
således at der renses nærmest påfyldningsstedet 
først. 

 Herefter renses hovedstrækningen, d.v.s. stræk-
ningen fra påfyldningsstedet til det fjerneste rens-
ningssted. 

 Der renses minimum 3 minutter pr. sted. 
 
Iltmåling: 
Krav til måleudstyr: 
 Iltmåler skal afprøves med referencecelle for 

hver 12 mdr. 
 Målenøjagtighed, der måles ca. 21% ilt. Hvis 

ikke dette vises, repareres udstyret. 
 
Iltindholdet må ikke overstige 2% og måles alle til-
gængelige steder. 

 
7.5.6 Garantisvejsning 

Udførelse: 
Ledningerne gøres trykløse og rørenderne afskæres og 
sammensvejses. 
 
Efter at nettet er påfyldt kvælstof til min. 3,6 bar, skal 
garantisvejsningen afsæbes og visuelt inspiceres for 
tæthed. 
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7.6 Kontrol 
Entreprenøren skal kontrollere sit arbejde som beskre-
vet i ”Beskrivelse af entreprisen”, og skal mindst do-
kumentere de kontroller, der er angivet i udbudskon-
trolplanen. 

Der kontrolleres lø-
bende for lægnings-
dybde, omkringfyld-
ning, gasbånd og op-
rensning af sten i rør-
grav. 

 
7.6.1 Tæthedsprøvning 

Der stilles ikke krav om tæthedsprøvning.  

 
7.6.2 Trykprøve 

Såfremt der anvendes anden trykprøveprocedure end 
beskrevet nedenfor, skal denne godkendes ved kon-
traktforhandlingen. 
 
Proceduren omhandler trykprøvning af PE-
gasledninger med et samlet rørvolumen < 40 m3. 
 
Inden trykprøvning skal entreprenørtilsynet forudgå-
ende mindst have udført: 

 én trykprøve som assistent 
 én trykprøve som observatør 

 
Udførelse: 
Trykprøven skal udføres med kvælstof ved et prøve-
tryk på 3,75-4,0 bar overtryk. Tryktabet ΔPaktuel korri-
geret for temperaturvariationer skal over 24 timer op-
fylde følgende: 
 
ΔPaktuel ≤ ΔPtill 
 
ΔPtill afhænger af ledningsvolumenet og fremgår af 
nedenstående tabel: 
 

Rørvolumen V (m3) Ptill 
0<V<10 10<V<20 20<V<30 30<v<40 

Pprøve=3,75 bar 45 35 25 15 
 
Placering af trykprøveudstyr: 
Udstyret skal placeres således at forbindelseslednin-
gerne mellem måleudstyr og ledningsnet/reference-
beholder bliver kortest muligt, og således systemet 
ikke udsættes for solpåvirkning. 

 
 
 
 
Svarer med ø250 
PE100 SDR17 til en 
ledningsstrækning på 
ca. 1.050 m. D.v.s. 
entreprisen skal reg-
nes trykprøvet i 8 af-
snit. 
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Trykprøveudstyr skal være anbragt i aflåst kasse eller 
vogn. 
 
Forbindelsesledninger mellem gasledning og udstyr 
må ikke være synlige. 
 
Jorddækning skal under trykprøvningen være min. 0,6 
m. 
 
Temperaturmåling: 
Temperaturmålepunkter skal etableres ca. pr. 1000 m 
ledning, dog mindst 3 målepunkter på ledningsnettet 
og 1 målepunkt på referencebeholder pr. trykprøve. 
Der skal altid placeres et målepunkt på ledningsnettet 
ved påfyldningsstedet og et i den fjerneste ende. 
 
Temperaturføler (krom-nikkel ledning) fastgøres til 
målepunktet med tape. 
 
Føleren tilsluttes temperaturmåleren med et stik i 
samme materiale som føleren. 
 
Stabilisering af tryk og temperatur 
Til stabilisering skal ledningsstrækningen inkl. tempe-
raturføler ligge mindst 24 timer med fuldt prøvetryk 
umiddelbart inden trykprøvningen igangsættes. 
 
Prøvningsudstyr 
Trykmåleudstyr og manograf skal være kalibreret in-
den for de sidste 12 mdr. af et akkrediteret firma. 
 
Dette registreres i entreprenørens KS-system. 
 
Udstyret skal som min. opfylde følgende: 
 
Manometer: 
Måleområde 0-10 bar, klasse 0,6 eller bedre 
 
Manograf: 
I måleområdet 0-10 bar skal nøjagtigheden være min. 
± 1,5%, dog skal nøjagtigheden være min. ± 1,0% i 
området 3,5-5 bar. 
 
Termometer: 
Digitaltype med løs føler og aflæsning med 1 decimal. 
Målenøjagtighed bedre end ± 3°C og aflæsningsnøjag-
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tighed på mindst 0,1 °C. Termometret kalibreres ved 
0° og 30 °C. 
 
Differenstrykmåler: 
U-rørsmanometer eller Bartoncelle. 
Målenøjagtighed ± 1 mbar. 
 
Der må ikke anvendes kviksølv i U-rørsmanometer. 
Hvis der benyttes anden væske i U-rørsmanometret 
end den som skalaen er kalibreret til, skal den relative 
vægtfylde indregnes. 
 
Referencebeholder: 
Udføres af PE-rør med et volumen, der er min. 1500 
gange større end volumen af forbindelsesledningen. 
Nye referencebeholdere skal trykprøves i h.t. DS 443. 
 
Trykprøven overvåges af entreprenørens og bygher-
rens tilsyn ved start og afslutning. 
 
Inden udførelse af trykprøve afleveres ansøgning til 
bygherretilsynet bilagt oversigtstegning med angivelse 
af trykprøveafsnit, placering af trykprøveudstyr, tem-
peraturmålepunkter samt afblæsningssted. 
 
Afblæsningsstedet skal være placeret i den fjerneste 
ende. 
 
Bygherrens tilsyn skal kontrollere, at trykprøven udfø-
res i overensstemmelse med tilladelsen. Registrering 
af data og beregninger udføres af entreprenørens til-
syn. 
 
Trykprøven kontrolleres og godkendes af bygherrens 
tilsyn. 
 
Beregning af trykprøve 
Det aktuelle trykprøvningsvolumen beregnes ud fra 
indvendig rørdiameter og længde af prøvestrækning. 
 
Beregning af gennemsnitstemperaturen foregår ved 
at der ved trykprøvens start og slut måles temperatur ti 
i de aktuelle antal målesteder n, idet ”i” angiver måle-
punktets nr. Gennemsnitstemperaturen tg, ved hen-
holdsvis start og slut beregnes således: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di,250 =  
0,03815 m3/m  
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Kontrol af målt trykforskel ΔPmålt for temperaturva-
riationer: 
 
Det på differenstrykmanometeret målte tryktab Δpmålt 
regnes positivt, når trykket i referencebeholderen er 
større end i ledningen (væskesøjlen stiger på lednings-
siden og falder på referencesiden). 
 
Største tilladelige korrektion er ±48 mbar svarende til 
en temperaturvariation på i alt 2°C. 
 
Hvis temperaturvariationen er større, skal prøven tages 
om, idet systemet i så fald må anses for ikke at have 
været stabilt ved afprøvningens start. 
 
Acceptkriterier: 
Trykprøven må ikke have været afbrudt inden for 
trykprøvningsperioden, hvilket vil fremgå af en konti-
nuert kurve på manografkortet. 
 
Konstant trykfald under trykprøve accepteres ikke, 
hvis det ikke kan henføres til temperaturforholdene. 
 
Korrektion for temperaturvariationer må ikke medføre 
ΔPaktuel ≤ : -10 mbar. 
 
Når trykprøven er godkendt, afblæses prøvetrykket til 
0,5 bar. 
 



  
  
  Bilag 1
  
  

 

 

 

Udbudskontrolplan 
 

Gasledningsarbejde  

Kontrolaktivitet/emne Kontrolmetode Kontrolomfang  
Kriteriet for godkendelse er beskrevet i AB-GAS 

Entreprenørens doku-
mentation 

Materialekontrol    
Modtagekontrol af rør- og brøndgods 
 

Visuel kontrol af materiale og følgesedler Alle leverancer Følgesedler 

Udførelseskontrol    
Koter på nyt anlæg 
 

Nivellement Koter på rørledning pr. 50 m samt ved alle knækpunkter, 
både horisontale og vertikale. 

Journal 

Lægningsdybde, omkringfyldning, gas-
bånd, oprensning 

Visuelt 100% Journal 

Proceduresvejsninger Jf. afsnit 4.3.1.2 100% Journal 

Svejsninger Visuel 100% Journal/strimmel 

Trykprøvning Jf, afsnit 4.6.2 100% Journal 

    

    

    

    

 



11. ARBEJDSBESKRIVELSE 

 NO-DIG 

 (AB NO-DIG) 
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11. ARBEJDSBESKRIVELSE, NO-DIG ARBEJDE 

Beskrivelsen i denne spalte gælder generelt. Hvis der er supple-
menter eller afvigelser i højre spalte, gælder disse forud for be-
skrivelsen i denne spalte. 

Supplementer og afvigelser 
kan være indsat i denne 
spalte. 

 
11.1 Beskrivelsens omfang 

Denne beskrivelse omfatter følgende type arbejde: 

 Renovering af kloakledninger ved strømpeforing. 
 Punktreparation af kloakledninger ved opgrav-

ningsfri metode. 
 Udskiftning af kloakledning ved rørsprængning. 
 Etablering af ledning ved styret boring 
 Etablering af ledning ved gennempresning. 
 

 
 
Der foretages udeluk-
kende styret boring i 
entreprisen 

 
11.2 Grundlag for arbejdet 

Ud over nærværende beskrivelse er gældende normer 
og anvisninger grundlag for arbejdet, heraf fremhæves 
specielt: 

 Kontrolordning for ledningsrenovering, oprettet af 
Dansk Byggeris NO-DIG gruppe. Kontrolordnin-
gen omfatter strømpeforing, punktreparationer og 
rørsprængning.  

 Kontrolordning for styret boring og gennempres-
ning, oprettet af Dansk Byggeris NO-DIG gruppe 

 Rørcentret, Teknologisk Institut, Rørcenter-
anvisning 004 ”Renovering af afløbsledninger. Pa-
radigma for udbud og beskrivelse inkl. vejled-
ning”, afsnittene ”Tillæg til AB 92” (TAB), ”Sær-
lige betingelser” (SB) og ”Arbejdsbeskrivelser” 
(AB). Hvis nærværende AB er en del af en større 
”Betingelser og arbejdsbeskrivelse”, gælder TAB 
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og SB i nærværende grundlag hvor der er uover-
ensstemmelse.  

 Rørcentret, Teknologisk Institut ”Statisk dimensi-
onering af afløbsledninger (gravitationslednin-
ger)”. 

 TV-inspektion af afløbsledninger. Standarddefini-
tioner og fotomanual for strømpeforede ledninger, 
udgivet af Dansk Afløbs- og spildevandsforening. 

 Rørcentret, Teknologisk Institut ”Retningslinier 
for vurdering af nyanlagte og renoverede ledninger 
ved hjælp af TV-inspektion”. 

 DS 455, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. 
 
Det gældende grundlag er altid den nyeste gældende 
version. Desuden er de til grundlaget knyttede normer, 
standarder og bilag gældende. 

Vejledning i normerne skal betragtes som krav. Skær-
pede krav i nærværende beskrivelse gælder forud for 
krav anført i normerne. 

Det kræves, at strømpeforing, punktreparationer og 
rørsprængning udføres af entreprenører, der er optaget 
i kontrolordningen for ledningsrenovering. 

Det kræves, at styret boring og gennempresning udfø-
res af entreprenører, der er optaget i kontrolordningen 
for styret boring og gennempresning. 

For statisk dimensionering af rørmaterialet i anvendel-
sessituationen er nedenstående oplysninger gældende. 
Herudover skal rørmaterialet dimensioneres for på-
virkninger ved installationen.   

Sikkerhedsklasse:  
Lav. 

Eksisterende ledningsdimension:  
Som angivet på ledningsplanen og verificeret ved en-
treprenørens TV-inspektion eller kontrolopmåling. 

Jorddækning: 
Der skal regnes med de maks.- og min. jorddækninger, 
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som er angivet ved brøndene, vist på ledningsplanen. 

Grundvandspejlets beliggenhed: 
Grundvandsspejlet skal regnes til terræn ved 
bucklingsberegninger og til rørets bundkote ved de-
formationsberegninger. 

Omkringfyldningenskomprimeringsgrad og jordart: 
Ukendt. 

Eksisterende lednings tilstand (ved strømpeforing): 
Revnet tværsnit. Skønnet deformation på 5 %. 

Stikledninger skal have en strømpetykkelse svarende 
til en ringstivhed på 3 kN/m2. 

 
11.3 Materialer 

Materialer/produkter skal være i overensstemmelse 
med produktbeskrivelsen, anført i kontrolordningens 
optagelsesbevis.  

Borevæsken der benyttes ved styret boring og gen-
nempresning skal være en blanding af bentonit og 
vand eller tilsvarende, og må kun tilsættes additiver, 
der ikke forurener jord eller arbejdsmiljø. 

Alle stiktilslutninger skal udføres af VA-godkendte 
formstykker og –rørmaterialer. 

Forerør skal være 
PE100 SDR17 - sva-
rende til PN10-rør. 

 
11.4 Arbejdets udførelse 
11.4.1 Forberedende arbejde 

Forinden arbejdet påbegyndes, skal følgende foreta-
ges: 

 Entreprenøren skal aflevere en kontrolplan som 
angivet i Rørcenter-anvisning 004, punkt 3.13. 
Kontrolplanen skal godkendes af tilsynet. 

 Entreprenøren skal udføre de forarbejder, der er 
angivet i Rørcenter-anvisning 004 for strømpefo-
ring og rørsprængning. For styret boring, gennem-
presning og punktreparationer skal de tilsvarende 
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forarbejder udføres, hvor de finder anvendelse.   

 
11.4.2 Strømpeforing 

Hvis de eksisterende ledninger har så stor en deforma-
tion (DE), at den færdige strømpe risikerer at få en 
deformation over 15%, skal entreprenøren meddele 
dette i god tid inden strømpeforingen. Bygherren vil 
herefter vurdere, om der skal benyttes genrunder. 

Der foretages ikke 
strømpeforing i entre-
prisen 

 
11.4.3 Rørsprængning, styret boring og gennempresning 

Rør i plastmateriale skal føres så langt frem, at ridser 
på rørets udvendige side kan observeres ved modtage-
stedet. Ridser må ikke være dybere end 10% af rørets 
godstykkelse, dog højst 3 mm. 

Samlinger skal være tætte.  

Samling af stive rør skal udføres som fleksibel sam-
ling. 

Samling af plastrør til rørsprængning og styret boring 
skal udføres med stuksvejsning eller med elektromuf-
fe. Svejsevulster efter stuksvejsningen skal fjernes.  

Hvor stive ledninger tilsluttes brønd eller bygværk, 
skal etableres fleksibel samling. 

Indstøbningsmuffer for rørtilslutninger skal placeres 
under hensyntagen til det valgte rørmateriale, således 
at overgang mellem rør og bundløb i brønd er glat og 
uden opspring. 

Hvor ledning samles med en ledning udført ved op-
gravning, skal samlingen udføres med VA-godkendte 
formstykker. 

Styrede underboringer skal udføres i overensstemmel-
se med oplysningerne i firmaets bevis for optagelse i 
Kontrolordning for Styret Underboring med efterføl-
gende ændringer/tilføjelser: 
 
 Ledninger udføres retlinet imellem brøndene.  
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 Maksimal vertikal afvigelse i forhold til projektet 
er + 5% af dybden. Dog må der ikke være bagfald 
ved tilslutning til/af eksisterende ledninger.  

 Maksimal horisontal afvigelse i forhold til projekt 
er + 10% af dybden. 

 Maksimal afvigelse fra de foreskrevne lednings-

fald er + 3,5 ‰.  
Lunker større end 10 % VA efter TV-inspektionens 
angivelser accepteres ikke. 

Boremudder fra styrede underboringer må ikke hen-
ligge på overflader, men skal bortskaffes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der foretages ikke TV-
inspektion 

  
11.5 Kontrol 

Entreprenøren skal kontrollere sit arbejde som beskre-
vet i SB, og skal mindst dokumentere følgende kon-
troller: 

 Tæthedsprøvning af alle ledninger i specielt kon-
trolniveau, hvis det fremgår af TBL. 

 For strømpeforing og rørsprængning skal doku-
mentationen være som angivet i Rørcenter-
anvisning 004.  

 For styret boring, gennempresning og punktrepara-
tioner skal samme dokumentation foreligge, hvor 
de finder anvendelse. 

 
Kloakledningerne skal overholde acceptkravene angi-
vet i ”Retningslinier for vurdering af nyanlagte og 
renoverede ledninger ved hjælp af TV-inspektion”, 
udgivet af Rørcentret december 1997 med skærpede 
krav angivet i bilag 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der foretages ikke TV-
inspektion 

 



 Bilag 1 
 

 

 

Acceptkrav 
 
Efterfølgende definitioner og klassedeling refererer til ”TV-inspektion af afløbsledninger. 
Standarddefinitioner og fotomanual for strømpeforede ledninger”. 

De angivne krav er skærpede krav i forhold til kravene angivet i ovennævnte manual. 

Driftsmæssig tilstand 
Vand VA 
Der må ikke være mere vand i strømpen end hvad der blev observeret i den oprindelige 
ledning.  

Indsivning IN 
Der accepteres ingen observationer af IN. 

Aflejring AF/AL 
Der accepteres ingen AF/AL. 

Såfremt AF/AL konstateres, skal entreprenøren spule om for egen regning. TV-
inspektionen må først gennemføres, når ledningen er konstateret helt ren eller AL skyldes 
ledningsstrækningens umiddelbare ibrugtagen (papir ved stik f.eks.). 

Forhindring FO 
Maks. klasse 0. 

Fysisk tilstand 
Revner/brud RB 
RB accepteres ikke. 

Hvis der konstateres RB, skal det forelægges tilsynet, der herefter vil afgøre, hvad der skal 
ske. Ved strømpeforing vil der som minimum blive krævet indsat en kort strømpe, oftest 
efter forudgående affræsning af strømpen hvor der er konstateret RB.  

Støbefejl/stenreder ST 
Der må ikke forekomme støbefejl/stenreder større end ST 1. 

Deformation DE 
Maks. klasse 1. 

Hvis DE i en strømpeforing skyldes DE i den eksisterende ledning, må DE maks. være 5% 
større end før. Hvis DE skyldes fremmedlegemer bag strømpeforingen, kan der kun accep-
teres en DE større end klasse 1 her, hvis det er aftalt, at fremmedlegemet ikke skal fjernes 
forinden strømpeforingen. 

Der må ikke forekomme punktdeformationer, hvor plastmaterialet er blevet hvidt. 



 Bilag 1 
 

 

 

 

Folder FL 
Maks. klasse 1. Der kan accepteres langsgående folder over vandret centerlinie i klasse 2. 

Hvor der udenfor brønde er retningsændringer, dimensionsskift, eller andre forhold i den 
eksisterende ledning, der efter entreprenørens vurdering kan give FL der ikke overholder 
acceptkravet, skal han oplyse dette inden strømpen bestilles, så bygherren har mulighed for 
evt. at vælge andre løsninger. 

Løs inderfolie LI  
Maks. klasse 1. 

Løs inderfolie skal spules eller cuttes af. 

Misfarvning MI 
Maks. klasse 1. 

MI på grund af manglende udhærdning accepteres ikke. 

Opskæring af stik OS (grenrør) 
Maks. klasse 1. 

Opskæring af stik OS (påhugning/påboring) 
Maks. klasse 1. 

Tilslutning med overgangsprofil OP 
Maks. klasse 1. 

Tilslutning af stik TS 
Maks. klasse 1. 

Dog accepteres indragende dele op til 15 mm. 

Rester fra arbejdets udførelse RU 
Løstsiddende eller løsthængende materialer, dvs. materialer der kan fjernes ved spuling, 
accepteres ikke. Fastsiddende rester under vandret centerlinie accepteres ikke. 

Kvalitet af arbejdet ved start/slut SS 
Maks. klasse 1. 

Punktreparationer (PR) 
Der er samme acceptkrav til korte strømper som til de øvrige strømper. 
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20 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG 

20.1 Generelt 

I nærværende tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), angives generelle forudsætninger 
for fastlæggelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle be-
stemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. TAG supplerer 
beskrivelserne i de enkelte poster i TBL. 

20.2 Alle poster 

Nærværende afsnit gælder alle poster i TBL med mindre andet er specificeret under 
hovedposter eller i de enkelte poster.  

Tilbudssummen skal ud over ydelserne, der er specificeret under hovedposter eller de 
enkelte poster, omfatte samtlige ydelser til færdiggørelse af den pågældende entrepri-
se, herunder: 

 Administration og møder m.v. 
 Entreprenørens kvalitetssikring og kontrol, og dokumentation heraf. 
 De nødvendige og foreskrevne prøver, beregninger m.v., herunder de kontroller 

der er krævet i arbejdsbeskrivelsen (AB). Hvis en kontrol viser at kravene ikke er 
overholdt, skal entreprenøren for egen regning gentage kontrollen til den viser, at 
kravene er overholdt. 

 Materialebestilling og modtagekontrol, også for bygherreleverancer. 
 Drift og tilsyn med arbejdspladsen også udenfor arbejdstid. 
 Spild og nødvendige mermængder ud over de teoretiske geometriske mængder. 
 Alle til entreprisens færdiggørelse nødvendige biydelser. 
 Alle overenstkomstmæssige vinterforanstaltninger, herunder: 

- arbejdsbelysning 
- frostsikring af afløb og vandforsyning til skurby og produktion 
- overdækning for udendørs stationær arbejdsplads 
- Afdækning af materialer mod nedbør 

Bygherreleverance og ydelser der ikke indgår i entreprisen, er udtrykkelig nævnt. 
Hvor intet andet er nævnt, omfatter alle ydelser både arbejde og leverance. 
Hvor der er mængder angivet, er det de teoretiske geometriske mængder. 



Side 2 TAG 
 

 
 
 

\\holkfs01\data\sag\202\754\PROJECT\08_DESCRIP_REPORTS\Udbud\20.0 TAG_202754.doc NIRAS 

20.3 Hovedposter og de enkelte poster 

Under de enkelte hovedposter er særlige krav anført. Disse krav gælder alle hovedpo-
stens enkelte poster, med mindre andet er specificeret under den enkelte post eller i 
TBL. 

De enkelte posters mængder kan reguleres ubegrænset indenfor projektets rammer, jf. 
AB 92 § 14. Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt 
ved udregning af tilbudslistens mængder. Regulering sker uden ændring af enhedspri-
serne. Alle målbare mængder afregnes på grundlag af opmåling. 

Hvor der i poster i TBL eller TAG er anført ”posten kan udtages af entreprisen”, ind-
går posten ikke i de 15 % entreprisen kan reguleres, jf. AB 92 § 14. Dvs. de tilbagevæ-
rende poster kan reguleres som angivet i AB 92 § 14. 
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Post 1 Arbejdsplads m.v. 

Post 1.1 Indretning, drift og afrigning af arbejdsplads 
Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle ydelser, der ikke er indeholdt i de øvrige 
poster, herunder: 

 Etablering, drift og fjernelse af arbejdsplads, herunder oprettelse af skurby, etable-
ring af adgangs- og arbejdsveje og øvrige nødvendige interimsforanstaltninger. 

 Velfærdsforanstaltninger, opvarmning, rengøring og belysning i overensstemmelse 
med gældende regler skal være indregnet i tilbuddet. Udgifter i forbindelse med 
gener på grund af strømafbrydelse eller manglende vand, er bygherren uvedkom-
mende. 

 Udgifter i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger. 
 Renholdelse og retablering af berørte offentlige og private veje efter f.eks. jordkør-

sel. 
 Hvis arbejdspladsen flyttes under arbejdets gang, skal ydelsen hertil være inde-

holdt i denne post. 
 
Posten må ikke overstige 5 % af den samlede tilbudssum.  

Post 1.2 Færdselsmæssige foranstaltninger 
Ydelsen omfatter nødvendig afspærring, skiltning og afmærkning. 
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Post 2 Jordarbejde 

Alle mængder er faste indbyggede mål. Hvis der afregnes i løst mål, er omsætnings-
faktoren 1,25. 

Bortskaffelse af ren jord er inklusive depotafgift.  

Post 2.1 Rydning 

Denne post indeholder alt nødvendig rydning for arbejdets udførelse, der ikke er 
nævnt i øvrige poster. 
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Post 7 Gasledningsarbejde 

Post 7.1 Hovedledninger 
Ydelsen omfatter: 

 Alle forberedende arbejder som beskrevet i AB JORD og AB GAS. 
 Gener ved krydsning af luftledninger. 
 Etablering af ledningsgrav inkl. lægning af egnet opgravet jord i depot i området. 
 Normal tørholdelse af ledningsgrav. 
 Levering, samling og lægning af rør. 
 Udlægning af gult markeringsbånd 30 cm over ledningen. 
 Tilfyldning af ledningsgrav ved indbygning af det opgravede materiale til rå-

jordsplanum. 
 
Etablering af aftapningsledninger og placering heraf aftales nærmere med tilsynet. 
 
Post 7.2 Midlertidige udluftninger 
Omfatter etablering og fjernelse af midlertidige udluftninger i forbindelse med tryk-
prøvning og rensning af ledningen 
 
Post 7.3 Kondensatbrønde 
Omfatter levering og etablering af kondensatbrønde i h.t. tegning DE-4-4001 inkl. 
tilslutninger, fittings, jordarbejde inkl. 1 m2 belægning omkring brønden. 
Brøndene placeres efter aftale med tilsynet. 
 
Post 7.4 Markeringspæle 
Omfatter levering og etablering af markeringspæle som gule PE-markeringspæle sva-
rende til typer, der sædvanligvis anvendes til markering af gasledninger. Placering 
aftales med tilsynet, og entreprenøren forpligter sig til at anbringe markeringspæle 
præcist over trykledningen. 
 
Post 7.5 Trykprøvning 
Posten skal indeholde alle nødvendige ydelser for gennemførelse af trykprøvning i h.t. 
AB GAS afsnit 4.6.2. 
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Post 11 NO-DIG arbejde 

Post 11.1 Styrede boringer 
De angivne ledningslængder er målt på ledningsplaner. Længderne skal fast-
lægges nøjagtigt ved planlægning af arbejdet. Afregning vil ske efter opmåling 
af det udførte arbejde. 
Levering og samling af Profuse PE-rørene skal være indeholdt i disse poster. 

Som forerør må benyttes PE100 SDR17-rør svarende til PN10-rør. 

. 
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Post 20 Diverse tillægsarbejder 

Post 20.1 Ledninger: 
Ydelsen omfatter alle ekstraarbejder, ved krydsning af ledninger, herunder æn-
dring af afstivning af ledningsgraven eller ændring af graveprofil og midlerti-
dig understøtning/opstropning, sikring, opfyldning under ledningerne m.v. 

Der ydes ikke betaling for ledningsanlæg, som fremgår af tegningsmaterialet. 

Som dokumentation for passage af andre ledningsanlæg, skal disse indtegnes 
på en ledningsplan. 

Der ydes ikke betaling for ledninger, der krydser under ledningsgrav og led-
ninger, der krydses ved jordfortrængning eller underboring hvis de ikke skal 
frilægges forinden. 

Krydsning af én eller flere ledninger eller -kabelbundter indenfor 1 m, der kan 
udføres i én arbejdsgang, afregnes som én krydsning. 

Post 20.2 Gravning af prøvehuller 
Gravning af prøvehuller omfatter jord- og belægningsarbejdet. Krydsning af 
ledninger og kabler afregnes herudover. 

Post 20.3 Tørholdelse 
Omfatter etablering af lænsepumpe m.v.. Det bemærkes, at almindelig tørhol-
delse af ledningsgraven skal være indregnet i lægningspriserne. 

Endvidere omfatter posten etablering af evt. drænledning i filtergruskasse. 

Ekstra tørholdelse, jf. AB JORD, afregnes særskilt, og må kun tages i anven-
delse efter aftale med tilsynet.  

Post 20.4 Øvrige tillægsarbejder:  
Ydelsen omfatter udskiftning af sætningsgivende aflejringer. 

Endvidere omfatter ydelsen levering og udlægning af evt. bundsikring samt 
ekstra stabilt grus.  

Endelig omfatter posten et antal mandetimer og maskintimer. 
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